



Ev. číslo objednatele: S02011-092-04

Ev. číslo poskytovatele: 111202

DODATEK Č. 4 SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU**Odborná pomoc v oblasti projekt managementu výběru lokality
jaderného zařízení hlubinného úložiště****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:** Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769, DIČ: CZ66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních a technických: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Martina Máčelová

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jen **objednatel**)**Poskytovatel:** PRO ENGINEERING, s.r.o.

Sídlo: Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice

IČO: 25793934, DIČ: CZ25793934

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70836

Zastoupen: Ing. Jan Antoš, Ing. Pavel Čech, MBA, jednatelé

Osoby oprávněné k podepisování

smlouvy a dodatků: Ing. Jan Antoš, Ing. Pavel Čech, MBA, jednatelé

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech technických a smluvních: Ing. Pavel Čech, MBA, Ing. Jan Antoš

Bankovní

spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kodaňská 48, Praha 10

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **poskytovatel**)(společně dále také jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 smlouvy.



Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu platnosti smlouvy, a to do **31. 12. 2019**.

Současně je tímto dodatkem řešena i organizační změna, která proběhla u objednatele.

Přijetí změny proběhlo podle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále pouze zákon), neboť předmětné služby jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky (výběr dvou lokalit HÚ), přičemž změna v osobě dodavatele:

- a) by byla z technických důvodů značně problematická, neboť management výběru lokalit jaderných zařízení a souvisejících výzkumných a průzkumných prací je založen na širokých znalostech a zkušenostech získaných z dosavadního postupu prací výběru HÚ,
- b) způsobila by objednateli značné obtíže v důsledku neznalosti procesů uvedených výše, což by nejenom termínově ohrozilo termíny výběru lokalit HÚ, ale vedlo i k výraznému navýšení nákladů a
- c) hodnota dodatečných služeb nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 5 a 9 zákona.

Dodatkem č. 4 se mění následující články smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna smlouvy článku 1. Smluvní strany

Upravuje se text článku 1 smlouvy ve znění tohoto článku, které je uvedeno v článku 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy.

2.2 Změna smlouvy článku 6. Ostatní ustanovení

Datum uvedené v odstavci 6.1 smlouvy se mění na **31. 12. 2019**.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 21.12.2018

V Praze dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
RNDr. Jiří Slovák

ředitel

.....
Ing. Pavel Čech

jednatel