

č.smlouvy poskytovatele:

č.smlouvy objednatele: **063/2018-SD**

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

„ Oprava místní komunikace Broskvoňová v Ostravě – Hošťálkovicích vč. rekonstrukce dešťové kanalizace “

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění



I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava



sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Sídlo/Místo podnikání: Gorkého 28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 465 77 319
DIČ: CZ46577319
zástupce
ve věcech smluvních: Josef Pustelník, jednatel
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
Živnostenský list: Ev.č.: 380701-25185-01
Výpis z OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3349

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **15. 8. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0063/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Oprava místní komunikace Broskvoňová v Ostravě – Hošťálkovicích vč. rekonstrukce dešťové kanalizace “. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento **Dodatek č.2.**

Článek III. Účel dodatku

V průběhu realizace bylo rozhodnuto rozšířit některé stavební úpravy, které nebyly zapracovány do původní projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů k provedeným vícepracím a méněpracím (Příloha č.1), bylo rozhodnuto v souvislosti s využitím dopravních prostředků na stavbě, k rozšíření o část komunikace k „Rozhledně“. Byly vyčísleny skutečné náklady na zajištění této akce, a to – viz. Příloha č.1.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“ po odečtení neprovedených méněprací. Bližší vymezení je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
 - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	8 049 783,95 Kč
DPH 21 %	1 690 454,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 740 238,58 Kč
 - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, dle § 222, bod 4) odst. b2) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce po odečtení méněprací činí **81 130,45 Kč**, nárůst 1,13 % původní ceny díla. Celkově se tak vícepráce po odečtení méněprací u této veřejné zakázky navýšily od zahájení realizace díla o **839 251,07 Kč** bez DPH, a činí nárůst 11,64 % z původní ceny díla.

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku č.2 tvoří: Příloha č.1 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

Článek VI.
Doložka platnosti právního jednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **16-12/2018 ze dne 21.12.2018.**

Přílohy:

č.1_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

Za Objednatele


Datum:
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta

Za Zhotovitele

Datum:
Místo:



Josef Pustelník
jednatel

Rekapitulace celkových nákladů na opravu

Příloha č.1_k Dodatku č.2_SOD č.63/2018_SD

Stavba:

Oprava části MK Broskvoňová v Ostravě-Hošťalkovicích vč. dešťové kanalizace

Objednatel: SMO, MOB Hošťalkovice, Rynky 277

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., Gorkého 3091/28, Ostrava-Přívoz

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
-----	---------	--------------	--------------	------------

VÍCEPRÁCE

SO 101	MK Broskvoňová	135 421,50	28 438,52	163 860,02
SO 301	Dešťová kanalizace	42 570,00	8 939,70	51 509,70
	Celkem	177 991,50	37 378,22	215 369,72

MÉNĚPRÁCE

SO 101	MK Broskvoňová	-84 347,05	-17 712,88	-102 059,93
SO 301	Dešťová kanalizace	-12 514,00	-2 627,94	-15 141,94
	Celkem	-96 861,05	-20 340,82	-117 201,87

REKAPITULACE

SO 101	MK Broskvoňová	51 074,45	10 725,63	61 800,08
SO 301	Dešťová kanalizace	30 056,00	6 311,76	36 367,76
	Celkem	81 130,45	17 037,39	98 167,84

	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Smluvní cena VZ - Smlouva č.63/2018-SD	7 210 532,88	1 514 211,90	8 724 744,78
Cenová nabídka_Dodatek č.1_MK a kanalizace	758 120,62	159 205,33	917 325,95
Cenová nabídka_Dodatek č.2_MK a kanalizace	81 130,45	17 037,39	98 167,84

	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Celková cena vč. Dodatku č.1 a 2	8 049 783,95	1 690 454,63	9 740 238,58