

## DODATEK č. 1

k SoD ze dne 27.8.2018

uzavřený podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  
**Se sídlem:** Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk  
**IČ:** 46357009  
**DIČ:** CZ46357009  
**Zastoupený:** Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.



**Zhotovitel:** MaGe Construction, s.r.o.  
**Se sídlem:** Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5  
**IČ:** 24166189  
**DIČ:** CZ24166189  
**Zastoupený:** Ing. Filipem Kosteckým, jednatelem



### III. Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)  
„Oprava vodovodního řadu na p.č. 1086/1, 1251/44, 1326/2 v k.ú. Benátecká  
Vrutice“

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany (objednatel a zhotovitel) dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto Smlouva o dílo uzavřená dne 27.8.2018 se mění následovně:

### V. Smluvní cena díla

Bod 5.2. se mění:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena díla:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| bez DPH                       | 2 093 750, 30 Kč        |
| DPH 21%                       | 439 687, 56 Kč          |
| <b>cena celkem včetně DPH</b> | <b>2 533 437, 86 Kč</b> |

**Termín dokončení stavebních prací do 31.3.2019 dle klimatických podmínek.**

Nová cena díla:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| bez DPH                       | 2 443 750, 30 Kč        |
| DPH 21%                       | 513 187, 56 Kč          |
| <b>cena celkem včetně DPH</b> | <b>2 956 937, 86 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.**

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran (objednatele a zhotovitele).

**Přílohy dodatku č. 1:**

- a) Vyčíslení víceprací a méněprací
- b) Rekapitulace prací

V Nymburce dne

5. 12. 2018

V Praze dne

5. 12. 2018

Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva a.s.  
**objednatel**

Ing. Filip Koštecký  
jednatel společnosti  
**zhotovitel**