

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 057/2018-SD

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**



**„Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:****Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH


**městský obvod Hošťálkovice**

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

**2. Zhotovitel:****šmíragroup a.s.**

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
IČ: 04670329  
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke **smlouvě o dílo**

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0057/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.2.

## Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace je nutné provést některé stavební úpravy, které nebyly zapracovány do původní projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů k provedeným vícepracím – Změnový list č.2 (Příloha č.1), bylo nutné zajistit bourací práce na objektu stavby č. SO01. U zdiva z původní stavby, které mělo zůstat nedotčeno, bylo zjištěno, že není kotveno do nosných ocelových sloupů a bylo značně nestabilní. Toto zdivo bude nad rámec původní PD zbouráno, vzniklá suť bude odvezena a uskladněna na skládce. Spára pro založení zdiva bude stavebně upravena, opatřena novou hydroizolací. Zdivo bude dozděno z materiálu uvedeného v původní PD. Byly vyčísleny skutečné náklady na zajištění této akce, a to – viz. Příloha č.2.

## Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	9.336.579,43 Kč
DPH 21 % .....	1.960.681,68 Kč
Zaokrouhlení.....	-0,34 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	11.297.260,77 Kč
  - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, dle § 222, bod 4) odst. b2) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce ve výši **533 181,07 Kč** činí nárůst **6,22 %** původní ceny díla. Celkově se tak vícepráce u této veřejné zakázky navýšily od zahájení realizace o **760 001,11 Kč** bez DPH a činí nárůst o **8,86 %** původní ceny díla.

## Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.2 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.1 a Příloha č. 2 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

**Článek VI.  
Doložka platnosti právního jednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **13-10/2018 ze dne 31.10.2018.**

**Přílohy:**

č.1\_Změnový list č.2

č.2\_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

*Za Objednatele*

*Za Zhotovitele*

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo:

.....  
Mgr. Jiří Jureček  
starosta

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA  
statutární ředitel

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO05 / VCP 2 - Oplocení

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	19 865,13	4 171,68	24 036,81
2	Základy a zvláštní zakládání	69 574,02	14 610,54	84 184,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	44 962,65	9 442,16	54 404,81
96	Bourání konstrukcí	22 611,36	4 748,39	27 359,75
99	Staveništní přesun hmot	11 827,08	2 483,69	14 310,77
711	Izolace proti vodě	11 704,16	2 457,87	14 162,03
767	Konstrukce zámečnické	43 592,88	9 154,50	52 747,38
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	14 439,94	3 032,39	17 472,33
	<b>Celkem</b>	<b>238 577,22</b>	<b>50 101,22</b>	<b>288 678,44</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO01 / VCP 3a - Doplnění mazanin

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 136,29	1 708,62	9 844,91
96	Bourání konstrukcí	4 499,05	944,80	5 443,85
99	Staveništní přesun hmot	988,61	207,61	1 196,22
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	3 347,67	703,01	4 050,68
	<b>Celkem</b>	<b>16 971,62</b>	<b>3 564,04</b>	<b>20 535,66</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO04 / VCP 3b - Odstrnění stromů

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Podlahy a podlahové konstrukce	14 642,20	3 074,86	17 717,06
	<b>Celkem</b>	<b>14 642,20</b>	<b>3 074,86</b>	<b>17 717,06</b>

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťalkovice**

**Objednatel:** SMO, MOb Hošťalkovice, Rynky 277  
**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO05 / VCP 2 - Oplocení

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO06.2 / VCP 4 - Úprava splaškové kanalizace

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
8	Podlahy a podlahové konstrukce	7 634,59	1 603,26	9 237,85
96	Bourání konstrukcí	2 723,50	571,94	3 295,44
99	Staveništní přesun hmot	57,91	12,16	70,07
	<b>Celkem</b>	<b>10 416,00</b>	<b>2 187,36</b>	<b>12 603,36</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO01 / VCP 5 - Záměna střešní konstrukce

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
712	Povlakové krytiny	52 356,97	10 994,96	63 351,93
762	Konstrukce tesarské	122 867,92	25 802,26	148 670,18
	<b>Celkem</b>	<b>175 224,89</b>	<b>36 797,23</b>	<b>212 022,12</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO01 / VCP 6 - Doplnění věnců

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
4	Vodorovné konstrukce	7 320,57	1 537,32	8 857,89
99	Staveništní přesun hmot	-105,40	-22,13	-127,53
	<b>Celkem</b>	<b>7 215,17</b>	<b>1 515,19</b>	<b>8 730,36</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO01 / VCP 7 - Doplnění základových pásů a mazanin uvnitř objektu

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO05 / VCP 2 - Oplocení

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	2 993,89	628,72	3 622,61
2	Základy a zvláštní zakládání	8 309,11	1 744,91	10 054,02
63	Svislé a kompletní konstrukce	25 937,34	5 446,84	31 384,18
96	Bourání konstrukcí	16 226,02	3 407,46	19 633,48
99	Staveništní přesun hmot	4 883,79	1 025,60	5 909,39
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	11 783,82	2 474,60	14 258,42
	<b>CELKEM</b>	<b>70 133,97</b>	<b>14 728,13</b>	<b>84 862,10</b>

REKAPITULACE: ZMĚNOVÝ LIST Č.2

SO01		269 545,65	56 604,59	326 150,24
SO04		14 642,20	3 074,86	17 717,06
SO05		238 577,22	50 101,22	288 678,44
SO06.2		10 416,00	2 187,36	12 603,36
	<b>CELKEM</b>	<b>533 181,07</b>	<b>111 968,02</b>	<b>645 149,09</b>

Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD	Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
Vicepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1	8 576 578,32	1 801 081,45	0,00	10 377 659,77	
Vicepráce - Změnový list č.2 - Dodatek č.2	226 820,04	47 632,21	-0,25	274 452,00	2,64
<b>CELKEM VICEPRÁCE OD ZAHÁJENÍ DILA</b>	<b>533 181,07</b>	<b>111 968,02</b>	<b>-0,09</b>	<b>645 149,00</b>	<b>6,22</b>
	<b>760 001,11</b>	<b>159 600,23</b>	<b>-0,34</b>	<b>919 601,00</b>	<b>8,86</b>

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b2)

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťalkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťalkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO05 / VCP 2 - Oplocení

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH		
		Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
	<b>Celková cena vč. víceprací Změnový list č.1+č.2</b>	9 336 579,43	1 960 681,68	-0,34	11 297 260,77	8,86