

Smlouva o poskytnutí služeb

č.smlouvy prodávajícího:

č.smlouvy kupujícího: 050/2018-OS

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

„Technický dozor investora na zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci rekonstrukce a přístavby HZ“

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice


ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zášlací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel služeb“

2. Poskytovatel: Ing. Jan Harabiš


Sídlo/doručující adresa: Mládeže 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka


zastoupený: Ing. Jan Harabiš

IČ: 729 72 475

DIČ: CZ6501161304

ID datové schránky:

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

Živnostenský list: ano

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Poskytovatel služeb“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb

Smlouva o poskytnutí služeb

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb „**Technický dozor investora na zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci rekonstrukce a přístavby HZ**“ (číslo smlouvy objednatele: **0050/2018-OS**). Tato smlouva byla uzavřena z důvodů technického dozoru investora pro realizaci díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava- Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají kvýše uvedené smlouvě o poskytnutí služeb tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že na základě předloženého harmonogramu prací nebude možné z důvodů zjištěných víceprací – Změnové listy č. 1 - 3, dodržet původní termín realizace. Z tohoto důvodu dojde k posunutí termínu konečné realizace stavby k **5.5. 2019**. Do tohoto termínu bude provedena kolaudace stavby.

Článek IV. Cena za poskytnuté služby

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o poskytnutí služeb:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se cena uvedená v bodě IV) smlouvy o poskytnutí služeb mění na:

Cena díla bez DPH.....	270.000,00 Kč
DPH 21 %	56.700,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	326.700,00 Kč

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají nezměněny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí služeb má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **05-12/2018 ze dne 17.12.2018**.


Smlouva o poskytnutí služeb

Za Objednatele


Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava

Datum:
Místo:



Mgr. Jiří Jureček
starosta



Ing. Jan Harabiš