

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/006059 ze dne 27. 9. 2018

Číslo smlouvy objednatele: 2018/006059/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

statutární město Plzeň

adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32

IČ: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**

Magistrátu města Plzně

adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32

zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel:

SUNCAD, s.r.o.

se sídlem: Praha 6, Špotzova 6/96, PSČ 16100

IČ: 26689707

DIČ: CZ26689707

zastoupen: Ing. Davidem Havránek, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. David Havránek

b) technických: Ing. David Havránek

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 27. září 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní areál pro SK Neslyšících, Zahradní Plzeň**“ (dále jen „Smlouva“), a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 3. ledna 2019 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě a řešení smluvního termínu ukončení předmětu plnění dle čl. IV. Doba plnění Smlouvy. Tato žádost vznikla z potřeby rozsáhlejších, časově náročnějších příprav a úprav architektonicko-projektové studie a s tím související nutnost jejího projednání s dotčenými orgány, které vyplynuly z požadavků a potřeb budoucích uživatelů SK Neslyšících Plzeň, z.s.. Na základě uvedeného je nutná změna termínu předání zpracované sloučené dokumentace pro územní a stavební řízení objednateli a termínu zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení..
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 část d a e Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - d. **Sloučená dokumentace pro územní a stavební řízení**
 - Termín předání zpracované sloučené dokumentace pro územní a stavební řízení objednateli:
Nejpozději do 75 dnů od pokynu objednatele k zahájení projektové činnosti a potvrzení rozsahu projektové studie.
 - e. **Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení**
 - Termín zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení:
Nejpozději do 150 dnů od předání sloučené dokumentace pro územní a stavební řízení objednateli.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne - 8 -01- 2019

Za objednatele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

V Plzni dne 10/1/2019

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

SUNCAD, s.r.o.

Ing. David Havránek
jednatel