

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Změna č. 19 Územního plánu Cheb
včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb, č.ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

ZHOTOVITEL: Atelier Stoeckl s.r.o.
se sídlem: Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
IČO: 02099624
DIČ: CZ02099624
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Austem, jednatelem

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci předmětu plnění smlouvy dochází ke změně termínu plnění.

V průběhu realizace bylo zjištěno, že vzhledem k rozsahu lokality, její předpokládané funkční náplni a zejména umístění lokality v ochranném pásmu vodních zdrojů Nebanice I a II a Nebanice-Jesenice, budou výstupem SEA navržena opatření týkající se vodohospodářského režimu území. Tato omezení, která vyplývají z limitů daných ochrannými pásmy vodních zdrojů, v současné době procházejí zásadní revizí. Tu pro správce těchto vodních zdrojů CHEVAK Cheb, a.s. zpracovává externí dodavatel.

Její závěry se promítnou do hodnocení SEA a bude nutno je zohlednit jak v limitech využití plochy, tak v uvažovaných koridorech infrastrukturních staveb, týkajících se nakládání s dešťovými a odpadními vodami.

Z uvedeného důvodu dochází ke změně termínům plnění.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem na následujících změnách:

Původní znění čl. III odst. 3.1. smlouvy:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD.

Předložení návrhu změny územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: max. do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD.

Provedení úprav návrhu změny územního plánu na základě pokynů zadavatele: max. do 60 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

Kompletní předání díla: do 2 pracovních dnů ode dne provedení úprav návrhu změny územního plánu.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD.

Předložení návrhu změny územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: max. do 31.05.2019.

Provedení úprav návrhu změny územního plánu na základě pokynů zadavatele: max. do 60 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

Kompletní předání díla: do 2 pracovních dnů ode dne provedení úprav návrhu změny územního plánu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopise, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. arch. Jaroslav Aust, jednatel

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta