



1215/P/2019-HMSU
Čj.: UZSVM/P/916/2019-HMSU

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 330/2018

Smluvní strany:

Zadavatel: **Česká republika**
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel: **EFISAN s.r.o.**
se sídlem: Hlavní 153, 330 26 Tlučná
zastoupený: Janem Svobodou, jednatelem
IČO: 26357143
DIČ: CZ26357143
zápis ve veřejném rejstříku: C 15144 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 330/2018 ze dne 13.12.2018 na veřejnou zakázku s názvem „Bezodkladné zabezpečovací práce na mostu CH-01 přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov“ (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

Čl. I

Ustanovení Čl. III bodu 3.3 smlouvy zavázalo zhotovitele provést dílo ve lhůtě do 15.1.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k prodlevě ve vydání rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na komunikaci I/20, které je nezbytné pro provedení díla, dohodly se smluvní strany na změně Čl. III bodu 3.3 smlouvy, která spočívá ve stanovení nové lhůty k provedení díla.

Čl. II

Na základě skutečností uvedených v Čl. I. dodatku a v souladu s Čl. IX. bodem 9.7 smlouvy se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

Čl. III. bod 3.3. smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 22.2.2019, přičemž zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu), předat zadavateli a vyfakturovat.

Čl. III

1. Smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
2. Tento dodatek bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne

Vdne

.....

.....

Mgr. Ing. Ladislav Nový,
ředitel Územního pracoviště Plzeň

xxxxxxxxxxxxx
(na základě plné moci)