

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2017-233 uzavřené dne 31.10. 2018
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0004, Mladobošslavská 300
197 00 Praha 19 Kbely

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AVERS, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

Sídlo: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 1, Václavské nám.

Číslo účtu: 401082/0800

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: ...

E-mail: [redacted]

Datová schránka: reszr2k

Adresa pro doručování: AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 12 odst. 12.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- prodloužení termínu plnění;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje nejpozději do 140 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy - předložení závazného stanoviska Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru památkové péče k navrhovaným opravám, včetně zpracování a dodání restaurátorské zprávy, návrhu oprav, zpracování technické zprávy, zpracování výkazu výměr a cenové nabídky navrhovaných oprav.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění v rámci zakázky PS 0004 - Kbely-
restaurátorský průzkum (kaplička Krupecká) ze dne 8.1. 2019 - počet listů: 1.

V Praze dne 14. 01. 2019

V Praze dne 10. 1. 19

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

.....
Jednatel
AVERS spol. s r.o.

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 – Hradčany

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění v rámci zakázky PS 0004 – Kbely – restaurátorský průzkum (kaplička Krupecká), SOD č. 6440 – 004 -2017 -233

Dobrý den,

Žádáme o prodloužení termínu dokončení plnění, t.j. pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla nejpozději do 140 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, včetně zpracování a dodání restaurátorské zprávy, návrhu opravy, zpracování technické zprávy, zpracování výkazu výměr a cenové nabídky navrhovaných oprav, a to z důvodu výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné předvídat a které vznikly bez zavinění z naší strany, neboť došlo k prodloužení termínu u předložení závazného stanoviska dotčených orgánů - NPÚ a Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru památkové péče k navrhovaným opravám.

Děkuji předem za vydání dodatku ke smlouvě s prodloužením termínu.

S pozdravem

jednatel AMERS, spol. s r.o.

v Praze dne 8.1.2019