

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2018/12/01/1000
(dále také jen dodatek)

Akce: „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída
v Ostravě-Porubě“ – projektová dokumentace

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, starostou
k podpisu zmocněna paní Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.,
místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Klečková, vedoucí
odboru rozvoje obvodu

dále jen objednatel

Zhotovitel: Ing. Roman Fildán
se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO:75379007
DIČ:CZ7802175788
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 209015318/0600

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/1000 ze dne 24.09.2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající v projednávání dokumentací s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci těchto rozhodnutí a dále zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek (veškerá plnění shora dále také jen „projektové dokumentace“ nebo „dílo“), a to vše výše pro stavbu: **Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě**, dále také jen smlouva.

II.

Úvodní ustanovení

Realizace díla - odůvodnění změny:

Z důvodů změny rozložení zakázky, bude ve stavebním a územním řízení postupováno zjednodušeným způsobem – společným územním a stavebním povolením.

III.

Předmět dodatku

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. XI. odst.1 smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly o změně způsobu dokončení a předání díla, sjednaného v čl. IV. odst.1 smlouvy takto:
 - projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
nejpozději do 31.5. 2019.
 - dokumentace pro realizaci stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce - **do tří týdnů** od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení.

IV.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/1000 ze dne 24.09.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12//01/1000 ze dne 24.09.2018 zůstávají beze změn.
3. O uzavření dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 146/RMOB1822/4 ze dne 11. 1. 2019

Příloha č.1: Upravený harmonogram

V Ostravě dne: 14.1.2019

Za objednatele:
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
místostarostka

Za zhotovitele:
Ing. Roman Fildán

UPRAVENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě

Fáze projektu	2018																	2019																																				
	říjen							listopad					prosinec					leden					únor				březen				duben				květen					červen				červenec					srpen				září	
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
PD pro vydání územního rozhodnutí	úvodní schůzka						kontrolní den																																															
Inženýrská činnost PD pro vydání územního rozhodnutí dle sml. 2018/12/01/1000								1. 11. 2018 PD k vyjádření DOSS a IS 1.																																														
PD pro vydání společného územního a stavebního povolení																		kontrolní den																																				
Inženýrská činnost PD pro vydání společného územního a stavebního povolení																													PD k vyjádření DOSS a IS 2 kolo																									
PD pro zadání veřejné zakázky																																																						

* předpokládaný termín, závislý na délce správního řízení