



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Strahovský tunel – protismykové vlastnosti vozovky II. etapa, č. akce 13492/2, Praha 5 a 6

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/80/1

číslo smlouvy zhotovitele: 18ZAKLSIL024

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš - TDI

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: Silverton s.r.o.**

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 192787

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 107-18539902707/0100

zastoupena: Ing. Milan Kučík

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Kučík, jednatel

- ve věcech technických: Jiří Holub

- hlavní stavbyvedoucí: Jiří Holub

(dále jen Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Strahovský tunel – protismykové vlastnosti vozovky II. etapa, č. akce 13492/2, Praha 5 a 6**, (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy.

V místech, kde nebylo možné provést strojní práce, bylo nutné odstranit ručně nevyhovující vodorovné dopravní značení a provést jeho obnovu, dále došlo k častějším kontrolním měřením povrchu vozovky v závislosti na průběhu realizace. Vzhledem k opětovnému doformování a tím hrozícímu nebezpečí spočívající v odletování obnovovaných reflexních prvků ve středové části vozovky nebyla tato obnova prováděna.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2.480 315,00 Kč
DPH 21 %:	520 866,15 Kč
Původní cena vč. DPH:	3.001 181,15 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	320 816,25 Kč
DPH 21%:	67 371,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	388 187,66 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-374 000,00 Kč
DPH 21%:	-78 540,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-452 540,00 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2.427 131,25 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>509 697,56 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2.936 828,81 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se nemění.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 01. 2019  
za Objednatele:

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Miloš Fichtner, MBA

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SYSTÉMY KOMUNIKACÍ  
LIDSKÉ PRÁCE  
Řápníkova 7/623, 110 00 PRAHA 1  
153

V Praze dne  
za Zhotovitele:

Sí  
Za zas  
Dolní  
č. 117

[Redacted signature]

Ing. Milan Kučík jednatel