



LCR0972470

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2018/246
ze dne 10.10.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a KREBSTAV, s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC revír Lančov 2018 realizace“
2. Konstatuji, že dle S916/2018/246 ze dne 10.10.2018 je termín plnění stanoven v čl.III odst.3 na 8.10.2018 - 19.11.2018. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 25.10.2018, tudíž se s odkazem na čl.III, odst.3 uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodloužení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 25.10.2018, a termín pro řádné dokončení díla 6.12.2018.
3. Na základě žádosti o prodloužení doby plnění stavebních prací ze dne 4.12.2018 se tímto dodatkem prodlužuje termín pro dokončení díla na 31.12.2018.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/246 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/246 ze dne 10.10.2018.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 7.1.2019

V Brně, dne 28.12.2018

objednatel

ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

zhotovitel

jednatel, KREBSTAV, s.r.o.