



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého  
v Olomouci

Genius loci...

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení:

č.ú.1:

č.ú.2:

rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

*(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)*

Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy

*(dále jen „TDS“)*

*(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)*

a

**Zhotovitel:** **VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
jednající:   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení:

email:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění  
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018:**

**I.**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení **stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

**II.**

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 05 Ztužující rám výtahové šachty, TLZ 06a Úprava instalačních kanálů a TLZ 07a Ztužující rám stěny, všechny pro Stavbu 1, TLZ 06b Úprava instalačních kanálů – poklopy a TLZ 07b Ztužující rám stěny, oba pro Stavbu 2, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

**III.**

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 468 141,25 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 388 525,17 Kč bez DPH, přičemž podrobná

kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. „Celková cena za dílo činí **84 003 008,39 Kč bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.“*

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

#### IV.

1. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v TLZ 05, se v příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Zhotovitel umožní v souladu s příslušnými předpisy užívání ucelené části Stavby 1 – tj. východního vstupu se schodištěm a výtahem do **max. 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku** a umožní uživateli od tohoto termínu tuto ucelenou část Stavby užívat včetně zajištění provizorního přístupu ve vazbě na stav postupu výstavby úseku C2 Rekonstrukce areálových komunikací.“*

#### V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.



Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 05, TLZ 06a, TLZ 06b, TLZ 07a a TLZ 07b včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“

V Olomouci, dne 14. 1. 2019

V Kroměříži, dne 11. 1. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Univerzita Palackého v Olomouci  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....  
  
VW Wachal a.s.

příloha č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018

<b>CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY</b>				
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací				
	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1	Stavba 2	Stavba 3	
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>	<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>	
	(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	
<b>PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)</b>	<b>74 391 161,12 Kč</b>	<b>1 064 727,72 Kč</b>	<b>5 112 483,45 Kč</b>	<b>3 202 724,19 Kč</b>
<b>Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo</b>	<b>83 771 096,48 Kč</b>			

**CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY**

<b>Dodatek č.1</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.2</b>	101 079,98 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.3</b>	-19 643,28 Kč	0,00 Kč	99 259,36 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.4</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.5</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.6</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.7</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.8</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.9</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.10</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE SMLouvĚ O DÍLO</b>	<b>74 472 597,82 Kč</b>	<b>1 064 727,72 Kč</b>	<b>5 262 958,66 Kč</b>	<b>3 202 724,19 Kč</b>
<b>Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>84 003 008,39 Kč</b>			