



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace železničního uzlu Pardubice“

uzavřené dne 23. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1612/2018**

ISPROFOND: 5533720002

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Uzel Pardubice_P“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 22. 01. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 22. 01. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-131.250**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 22. 11. 2018, č. j. 18/008776/250 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění a v navýšení Ceny Díla.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou tyto skutečnosti:

- v souvislosti s učiněnou dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem (čl. 5.1.4 ZTP) o provedení prací dle čl. 5.1.3 ZTP (SO 02-34-52 ŽST Pardubice hl. n. lávka pro pěší přes železniční stanici) došlo k navýšení nákladů na projekční práce spojených se zpracováním úprav vyvolaných zařazením stavebních objektů a provozních souborů, souvisejících s realizací lávky pro pěší, do stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“,
- implementace „Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6) vydaných dne 8.3.2018, která ve svém důsledku znamená úpravu GPK v dopravnách, a to včetně promítnutí do navazujících profesí taktéž vyvolává navýšení nákladů na projekční práce,
- koordinace se související akcí: „Pardubice ON - rekonstrukce (ZP, DÚR)“. Na základě žádosti Objednatele (č.j. 19523/2018-SŽDC-SSV-U1) ze dne 20.11.2018 bude v dokumentaci pro stavební povolení změněna dispozice výtahů a eskalátorů na nástupištích v příjezdovém a odjezdovém podchodu oproti schválenému technickému řešení Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydanému územnímu rozhodnutí.

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Více práce | 7 206 700,- Kč |
| Méně práce..... | - 0,- Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 1 | 97 652 000,- Kč |
| Změna Ceny díla dle dodatku č. 2..... | + 7 206 700,- Kč |
| Nová Cena díla bez DPH | 104 858 700,- Kč |

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **104 858 700,- Kč***

*Slovy: **stočtyřimilionůosmsetpadesátosmtisícšedsmset korun českých***

- 1.3. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně první a druhé dílčí etapy plnění, jak je uvedeno v nové Příloze č. 5 Harmonogram plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění a Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 1.5. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, dohodly na doplnění poddodavatelů, kteří jsou nově uvedeni v Příloze č. 8 Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel současně prohlašuje, že nově doplnění poddodavatelé nenahrazují žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z nově doplněných poddodavatelů nebude plnit alespoň 10 % finančního rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy.



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 2.1.2019

V Praze dne 11.1.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesе odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování Projektu

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství SoD + D1 | Množství D2 | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ■ | | | 79 731 300 |
| 2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | hod | | | | 847 000 |
| 3 | Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | | | | 2 326 500 |
| 4 | Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | | | | 4 345 000 |
| 5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | | | | 1 212 000 |
| 6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | | | | 160 200 |
| Celkem za základní služby: | | | 88 622 000 | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství SoD + D1 | Množství D2 | Jednotková cena | Cena celkem |
|------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 7 | Zajištění mapových podkladů | km | | | | 510 000 |
| 8 | Geodetické práce | km | | | | 595 000 |
| 9 | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek | km | | | | 2 100 000 |
| 10 | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | hod | | | | 1 111 000 |
| 11 | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.) | hod | | | | 178 200 |
| 12 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod | | | | 2 442 000 |
| 13 | Koordinátor BOZP v přípravě | hod | | | | 145 200 |
| 14 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod | | | | 1 188 000 |
| 15 | Posouzení analýzy rizik podle směrnice 402/2013 | hod | | | | 158 400 |
| 16 | Presentace stavby (vizualizace) | hod | | | | 1 808 400 |
| 17 | Zpracování samostatné ekonomické hodnocení pro tuto stavbu dle metodiky platné v době zpracování projektové dokumentace | hod | | | | 159 500 |
| Celkem za dodatečné služby: | | | 10 395 700 | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství SoD + D1 | Množství D2 | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 18 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | | | | 5 841 000 |
| Celkem za AD: | | | 5 841 000 | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 4 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u> | <u>Výše DPH</u> | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <u>104 858 700,00 Kč</u> | <u>22 020 327,00 Kč</u> | <u>126 879 027,00 Kč</u> |
| <u>Z toho</u> | | |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u> | - | - |
| <u>99 017 700,00 Kč</u> | <u>20 793 717,00 Kč</u> | <u>119 811 417,00 Kč</u> |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> | - | - |
| <u>5 841 000,00 Kč</u> | <u>1 226 610,00 Kč</u> | <u>7 067 610,00 Kč</u> |


Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1a. <u>Dílčí etapa</u> | <u>9 901 770,00 Kč</u> | <u>11 981 141,70 Kč</u> |
| 1b. <u>Dílčí etapa</u> | <u>59 410 620,00 Kč</u> | <u>71 886 850,20 Kč</u> |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | <u>29 705 310,00 Kč</u> | <u>35 943 425,10 Kč</u> |
| 3. <u>Výkon autorského dozoru</u> | <u>5 841 000,00 Kč</u> | <u>7 067 610,00 Kč</u> |
| <u>Celkem:</u> | <u>104 858 700,00 Kč</u> | <u>126 879 027,00 Kč</u> |

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činnosti prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|------------------------------|--|---|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | | | |
| <u>1a. Dílčí etapa</u> | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 10% ceny za zpracování Projektu | Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí | - |
| <u>1b. Dílčí etapa</u> | do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 60% ceny za zpracování Projektu | Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení, Technický průkaz prokazující možnost následné realizace Ostřešanské spojky | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| <u>2. Dílčí etapa</u> | do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 30% ceny za zpracování Projektu | Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a navrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení | Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Změna územního rozhodnutí v právní moci |
| <u>3. Dílčí etapa</u> | 30 měsíců (předpoklad 06/2020 – 12/2022) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | předpoklad do 31.12. 2022 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy) | | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ) | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota poddodávky v % z ceny za plnění díla v rozsahu 13.2 Pokynů pro dodavatele |
|--|--|---|
| Stráský, Hustý a partneři s. r. o. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ: 188 27 527 | Zpracování díla dle bodu 13.2 Pokynů pro dodavatele. |  |
| Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 IČ: 45312338 | <ul style="list-style-type: none"> Trolejbusové trakční vedení | |
| 4roads s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1426/7, 16000 Praha IČ: 063 27 354 | <ul style="list-style-type: none"> Přeložky inženýrské sítě – horkovody, plynovody | |
| SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno IČ: 449 60 417 | <ul style="list-style-type: none"> Energetické výpočty Mostní a inženýrské objekty | |
| CTECH s.r.o. Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 IČ: 264 94 183 | <ul style="list-style-type: none"> Vizualizace | |
| VIN Consult s.r.o. Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 IČ: 496 14 967 | <ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty | |
| STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 95 097 | <ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty | |
| 4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 276 24 218 | <ul style="list-style-type: none"> Železniční spodek – pražcové podloží | |
| INGREMO s.r.o. Janáčkova 4642/5d, 79601 Prostějov IČ: 135 82 275 | <ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty | |
| Libor Brož Havlíčkova 1549/26, 412 01 Litoměřice IČ: 467 20 880 | <ul style="list-style-type: none"> Měření hluku | |
| Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc IČ: 267 92 303 | <ul style="list-style-type: none"> Posouzení analýzy rizik podle směrnice 402/2013 | |
| Ing. Radek Brokl Husova 525, 506 01 Jičín IČ: 664 26 219 | <ul style="list-style-type: none"> Technická pomoc, inženýrské (mostní) objekty | |
| CELKEM % | | 10,0 % |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 166929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33db479c-876e-485c-b256-8b3633cfd23c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2019 10:38:02



1af74604-cd8a-4647-896d-3f71ecde5ce3