

Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo (poř.č.objednatele 4151/2017)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Hasičská zbrojnice Radotín

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 181/183 , 150 00 Praha 5
zapsaná v	obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo vložky 6931
Zastoupení ve věcech smluvních:	Karel Muzika, statutární ředitel
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Článek II. Předmět plnění a účel dodatku č.2

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu díla vymezeného v dokumentaci ke Smlouvě o dílo vyplývající z rozdílných geologických podmínek stavby oproti předpokladu a spočívající ve změně zásypových materiálů pro zásypy kanalizací včetně změny souvisejících prací a dodávek, změny šachetních dílů , poklopů a kvality plastového potrubí, změna průvlaků v AČ, dodatečný požadavek na zřízení světlíku a bočního vstupu do objektu, vypracování DIO a zajištění DIR nad rámec Smlouvy.
- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna ceny díla dle Smlouvy o dílo související ve změnou rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.

Změna rozsahu předmětu díla

- 3.1. Rozsah stavebních prací se dle Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje o práce a dodávky (tzv. vícepráce) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce), které jsou blíže specifikovány ve ZL 002,006 a jednotlivých oddílech Výkazu výměr.
- 3,2. Hodnota víceprací je sjednána ve výši 447 926,58 Kč bez DPH, tj. 541 991,16 Kč s DPH. Hodnota méněprací je sjednána ve výši 115.072,28 Kč bez DPH, tj. 139.235,04 Kč s DPH.

Článek IV.

Změna cena díla

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 se mění dle Dodatku č. 2 a to :
Cena za Dodatek č. 2 bez DPH: 332 854,30 Kč
DPH 21%: 69 899,40 Kč
Cena za Dodatek č.2 vč. DPH: 402 753,70 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č.1 a č.2 bez DPH: 28 900 319,80 Kč
DPH 21%: 6 069 067,15 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č 1 a č.2 s DPH: 34 969.386,96 Kč

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č.2 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č.1 Položkový rozpočet Zhotovitele zpracovaný dle Výkazu výměr jak pro vícepráce, tak méněpráce
Příloha č.2 Změnové listy 002,006
- 5.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č.2 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.6. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 7. 1. 2019

V Praze dne: 7. 1. 2019

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele