



S00AP00UQ62D

PKM V TO 11/2019 60
2/2017 16.8 210

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340 834

Číslo smlouvy objednatele: 23/05/OR-OVZ/2018

Dodatek č. 1: 45/12/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.
Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS BRNO, oddíl C, vložka 16628
zastoupený: Ing. Josef Petržela, Ing. Zdeněk Prokop
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 17. 10. 2018, jejímž předmětem je stavba „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.4. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

- 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci I. etapy realizované v r. 2018 realizovat stavební práce a dodávky ve finančním rozsahu nejméně 1.000.000 Kč bez DPH. Tato prostavěnost bude realizována v rámci stavebního celku požární zbrojnice.

K změně původnímu závazku prostavěnosti v roce 2018 dochází na základě pozdějšího zahájení stavebních prací a současných klimatických podmínek.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/05/ORI - OVZ/2018 ze dne 17. 10. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

9. 01. 2019

V Prostějově, dne.....

V Prostějově, dne 14.12.2018

Objednatel
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

objednatel

Zhotovitel
Ing. Josef Petržela
Ing. Zdeněk Prokop

zhotoviteli