

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Komárno uzavřené dne 9. 11. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí Pobočky Kroměříž
Telefon:	+420 725 900 182
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO / DIČ:	24662976 / CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Komárno“ (dále jen „smlouva“). Dne 19. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 12 000 Kč bez DPH (snížení o 4 000 Kč bez DPH, navýšení o 8 000 Kč bez DPH), tj. 0,65 % původní hodnoty závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to vzhledem k tomu, že případná změna katastrální hranice vyplyne v součinnosti s návrhem komplexní pozemkové úpravy. Termín odevzdání dílčího celku proto bude upřesněn „s mapovým dílem“.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2017.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
98 MJ x 4 000 Kč = 392 000 Kč (původně 99 MJ)
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
31 MJ x 4 000 Kč = 124 000 Kč (původně 29 MJ)
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín ukončení – s mapovým dílem (původně 15. 1. 2019)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 280 200 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	401 170 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 798 870 Kč
DPH 21 %	377 763 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 176 633 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

Foltánek s.r.o.
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel

zhotovitel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Komárno

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	15. 9. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	150	2 000	300 000	15. 9. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	2 000	70 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	4 000	392 000	15. 1. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	31	4 000	124 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	200	3 200	s mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	1 000	185 000	15. 9. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	1 000	185 000	15. 5. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 280 200	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	1 000	185 000	15. 3. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	89	30	2 670	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	102	100	10 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	185	1 000	185 000	15. 11. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					401 170	
3.6.	Mapové dílo	ha	185	500	92 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	250	25 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 280 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	401 170 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 798 870 Kč
DPH 21 % v Kč	377 763 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 176 633 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Foltánek s.r.o.
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel