

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2016 na provedení díla „**Nové Město na Moravě, Horácké muzeum – bourání depozitáře na půdě**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. TS služby s.r.o.

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing.Františkem Laštovičkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing.František Laštovička, Petr Šustr

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 255 09 187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení:

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem změny je:

- provedení částečného odbourání nepůvodních nadezdívek koruny zdiva vnitřních nosných stěn
- provedení odbourání stávající konstrukce odvětrání prostoru pod podlahou až na úroveň obvodové zdi
- provedení odstranění sutě z prostoru styku střešní konstrukce s podlahovou konstrukcí (nad úroveň podlahy
- nebudou vybourány stávající ocelové nosníky pod podlahou

Čl. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi dne 20.4.2015 pod č. usnesení 47/6/RM/2015.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový položkový rozpočet zhotovitele

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 29.6.2016

Za objednatele:




Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě dne 29.6.2016

Za zhotovitele:



TS služby s.r.o.
Soškova 1346
592 31 Nové Město na Moravě
566 598 800 DIČ: CZ25509187

Ing. František Laštovička
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Muzeum č.p.114	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bourání depozitu - více práce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TS služby s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	12 834
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	12 834
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	12 834
	ZRN+VRN+HZS	12 834
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : <i>Petr Šustř</i> Datum : <i>29.6.2016</i> Podpis :
		<p>TS služby s.r.o. Sošková 1346 592 31 Nové Město na Moravě ☎ 566 598 800 DIČ: CZ25709187</p>
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	12 833,60 Kč
DPH	21 % činí :	2 695,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 529,00 Kč

Poznámka :


Stavba :	Bourání depozitu - více práce
Objekt :	Muzeum č.p.114

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	10 025	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	1 015	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 794	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	12 834	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0


TS služby s.r.o.
 Sošková 1346
 592 31 Nové Město na Moravě
 ☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

Položkový rozpočet

Stavba :	Bourání depositu - více práce
Objekt :	Muzeum č.p.114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110 00 0000	Vyklizení prostor suť+klempířské prvky+krytina	hod.	32,00	193,50	6 192,00
2	110 00 0000	Poplatek za kontejner - netříděná suť	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
3	110 00 0000	Poplatek za kontejner - komunální odpad	ks	0,56	3 250,00	1 833,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				10 025,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
4	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	35,00	29,00	1 015,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 015,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	997 01-3113	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	13,75	85,50	1 175,54
6	997 01-3501	Odvoz vybouraných hmot na skládku	t	2,39	8,80	21,03
7	997 01-3803	Poplatek za uložení na skládku - tříděná suť	t	13,75	0,88	12,10
8	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,42	412,50	584,93
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 793,60

TS služby s.r.o.
Spšková 1346
592 31 Nové Město na Moravě
☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Muzeum č.p.114	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bourání depozitu - neprovedené práce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TS služby s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-12 834	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-12 834	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	-12 834	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	-12 834	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : <i>Petr Šustř</i> Datum : <i>29.6.2016</i> Podpis :
		TS služby s.r.o. Bolkova 1346 592 31 Horní Město na Moravě ☎ 566 598 800 DIC: CZ25509187

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-12 833,64 Kč
DPH	21 % činí :	-2 695,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-15 529,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bourání depozitu - neprovedené práce
Objekt :	Muzeum č.p.114

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	-4 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-8 834	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-12 834	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Polozkový rozpočet

Stavba :	Bourání depozitu - neprovedené práce
Objekt :	Muzeum č.p.114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110 00 0000	Poplatek za kontejner - netříděná suť	ks	2,00	-2 000,00	-4 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				-4 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	997 01-3113	Vnitrostaveništní doprava suti	t	32,01	-85,50	-2 736,86
3	997 01-3501	Odvoz vybouraných hmot na skládku	t	32,01	-8,80	-281,69
4	997 01-3509	Odvoz suti	t	32,01	-2,65	-84,83
5	997 01-3803	Poplatek za uložení na skládku - tříděná suť	t	32,01	-0,88	-28,17
6	964 07-3331.R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 35 kg/m	t	1,38	-3 295,00	-4 547,10
7	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,80	-412,50	-1 155,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-8 833,64