

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 25.11.2015

č. smlouvy objednatele: 10PT-000355

č. smlouvy poskytovatele: 15LI31017

na realizaci zakázky

„I/33 Plotiště nad Labem – odstranění železničního přejezdu – DÚR+IČ“

ISPROFIN: 5001510002

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Statutární zástupce: [REDACTED]

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupený: [REDACTED]

Pouchovská 401, Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o poskytování služeb na „**I/33 Plotiště nad Labem – odstranění železničního přejezdu – DÚR+IČ**“ (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. V – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V – Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 3 měsíců od schválení změny územního plánu HK
čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 4 měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	do doby získání pravomocného územního rozhodnutí (předpoklad 4 měsíce od podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí)

Zdůvodnění: Odstranění železničního přejezdu I/33 Plotiště nad Labem není v souladu s platným územním plánem Statutárního města Hradec Králové. K jejich změně je nezbytná změna ZÚR a následně je možné formou změny stávajícího ÚP, popř. v souladu s nově schváleným územním plánem Statutárního města Hradec Králové Hradce Králové dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dle informace hlavního architekta Statutárního města Hradec Králové se jedná o časový horizont 2018.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
Datum: 1.11.2016

Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
Datum: 1.11.2016