

Změnový list č. 2 - Cejl 28, byt č. 4:

Odstranění násypu, doplnění násypem odlehčeným, sádrokartonové podhledy, sádrokartonová příčka na WC.

Změnový list č. 3 – Cejl 28, byt č.6:

Odstranění násypu, doplnění násypem odlehčeným, sjednocení výšek podlahy.

Změnový list č. 4 - Cejl 28, byt č. 13 :

Odstranění násypu, doplnění násypem odlehčeným, sádrokartonové podhledy, zazdění okýnka v koupelně.

Změnový list č. 5 – Špitálka 39, byt č.1:

Betonová mazanina podlahy, sádrokartonové podhledy.

Změnový list č. 6 – Špitálka 39, byt č. 8

Odstranění násypu, sjednocení výšek podlahy.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 6 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č.1. tohoto dodatku.

II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:

- **ve lhůtě 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Cejl 28 - byt č.2, Cejl 28 - byt č. 4, Cejl 28 - byt č. 6, Cejl 28 - byt č. 13,

- **ve lhůtě 121 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Špitálka 39 - byt č. 1 a byt č. 8.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **395 568 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst.4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	5 094 016 Kč
DPH	764 102 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 858 118 Kč

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6218054311 (č. smlouvy zhotovitele 18-2047) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/007, které se konalo dne 19.12.2018.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Ing. Aleš Doležel
vedoucí BO MMB

.....
Ing. Peter Flimmel
jednatel