

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. BÚ 278/2014

1. Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupený: RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem
DIČ: CZ67985939
IČ: 67985939
Tel: 271015104
Fax: 271015229
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: GLOBSTAV s.r.o.
Sídlo: Bubenečská 28, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Michalem Barešem, jednatelem
DIČ: CZ26186896
IČ: 26186896
Tel: 224321930
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. BÚ 278/2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek):

1. V čl. V. odst. 1 se doplňuje: Strany se dohodly, že nedokončené stavební práce na objektu Welzovna (zázemí pro ekologickou výchovu a osvětu) budou dokončeny dle dispozičních finančních prostředků v roce 2016 na základě zůstatkového rozpočtu ve celkové výši **661 223,29** Kč bez DPH v rozsahu uvedeném v soupisu provedených prací – zůstatkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

2. V čl. IV odst. 1 se doplňuje: Strany se dohodly, že dokončení stavebních prací na objektu Welzovna (zázemí pro ekologickou výchovu a osvětu) na základě zůstatkového rozpočtu bude provedeno do **31.12.2016**.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Průhonicích dne 5.10.2016

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele