




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	FILMONT s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky	
Investor:	Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo nám 942, 766 01 Valašské Klobouky	Datum: 27.9.2018
Název akce: 5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č. p. 916 5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č. p. 916		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet 302018B SO 04 zateplení stropu a půdy	
Předmět změny: Zlepšení parametrů u zateplení stropu a střechy		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">- Na základě požadavků investora dojde ke zlepšení parametrů u zateplení stropu a střechy oproti návrhu PD. Původně navrhované PIR desky tl. 160 mm (skladba S3 a S4 nad místností kinosálu a promítací kabinou) a 180 mm (skladba S1 a S6 nad vstupní halou a strojovnou vzduchotechniky) budou mít nově hodnotu součinitele prostupu tepla – lambda = 0,022. U minerálních rohoží tl. 100 a 180 mm se použijí minerální rohože s lepším parametrem – lambda = 0,035 (strop kinosálu a promítací kabiny)- Z důvodu nevyhovujícího výlezu na půdu, který brání stavebním úpravám půdy bude proveden nový transportní otvor. V rozsahu prací je i následné zapravení.		
Počet připojených listů specifikací:	2 listy	
Důvod vícepráce / méně práce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

FILMONT,s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky


Michal Bližňák



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženým postupem zateplování souhlasí.


Ing. Radek Bařinka



Stanovisko projektanta stavby:

Postup zateplování stropů a střechy je správný s ohledem na velmi náročné provádění v malých prostorách. Taktéž souhlasím se zkvalitněním tepelné izolace.


Ing. arch. Silvie Pohůnková



Stanovisko energetického specialisty:



Souhlasím se změnou. Navržená změna parametrů u zateplení stropů a střechy je v souladu s návrhem Energetického posudku. Změna nebude mít vliv na navržené úspory a indikátory.

Ing. Ivana Tesaříková



Příloha: Rozpočet 302018B SO 04 Zateplení stropu a pudy



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	FILMONT s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky	
Změnový list vystavil:	Michal Bližňák	
Datum:	27. 9. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna materiálů a způsobu zateplení půdy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none">- Na základě požadavků investora dojde ke zlepšení parametrů u zateplení stropu a střechy oproti návrhu PD. Původně navrhované PIR desky tl. 160 mm (skladba S3 a S4 nad místností kinosálu a promítací kabinou) a 180 mm (skladba S1 a S6 nad vstupní halou a strojovnou vzduchotechniky) budou mít nově hodnotu součinitele prostupu tepla – lambda = 0,022. U minerálních rohoží tl. 100 a 180 mm se použijí minerální rohože s lepším parametrem – lambda = 0,035 (strop kinosálu a promítací kabiny)- Z důvodu nevyhovujícího výlezu na půdu, který brání stavebním úpravám půdy bude proveden nový transportní otvor. V rozsahu prací je i následné zapravení		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
148.141,- Kč	242.535,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
94.394,- Kč	Bez změny termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.9.2018	Datum: 27.9.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: FILMONT s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky
Investor: Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo nám 942, 766 01 Valašské Klobouky
Datum: 19. 11. 2018

Název akce: 5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č. p. 916
5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č. p. 916

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet 302018B SO 05 zazdívka okna
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna okenního otvoru

Popis a zdůvodnění změny:

Ve vstupní hale č. 102 bude zazděna pouze spodní část stavebního otvoru (po vybouraném stávajícím oknu) a v horní části bude osazeno nové sklopné okno o rozměru 1170 x 630 mm s ovládací tyčí a $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ z důvodu prosvětlení a větrání vstupní haly.

Počet připojených listů specifikací: 2 listy

Důvod vícepráce / méně práce:


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky


Michal Bližňák





Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženou změnou rozměru okna souhlasím.


Ing. Radek Bařinka



Stanovisko projektanta stavby:

S úpravou rozměru okna ve vestibulu kina souhlasím, pro větrání místnosti je to plně dostačující.

Ing. arch. Silvie Pohůnková




Stanovisko energetického specialisty:

V Energetickém posudku č. 74-17/127 z 9. 11. 2017 (EŠOB nový stav) bylo uvažováno s úplnou zazdívkou výše uvedené výplně. Z energetického hlediska osazením okna a zmenšením vyzdívky dojde k nepatrnému zlepšení, jelikož u vyzdívky bylo počítáno se součinitelem prostupu tepla $U=1,366 \text{ W/m}^2\text{K}$ a okno má hodnotu součinitele prostupu tepla $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.



S úpravou okna ve vstupní hale č. 102 souhlasím.

Ing. Ivana Tesaříková



Příloha: Rozpočet 302018B SO 05 Zazdívka okna



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	FILMONT s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky	
Změnový list vystavil:	Michal Bližňák	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna okenního otvoru</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve vstupní hale č. 102 bude zazděna pouze spodní část stavebního otvoru (po vybouraném stávajícím oknu) a v horní části bude osazeno nové sklopné okno z důvodu prosvětlení a větrání vstupní haly.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.558,- Kč	7.500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.942,- Kč	Bez změny termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):