

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Číslo smlouvy objednatele: 1921/2018**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 018236A**

(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AQUATIS a.s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veverčí, Brno, PSČ 602 00  
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel  
zastoupená: [REDACTED], generálním ředitelem, na základě pověření ze  
dne 15. 11. 2016  
[REDACTED], technickým ředitelem, na základě pověření ze  
dne 15. 11. 2016  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) na akci: „**SÁZAVA, Ř.KM 83,170, TICHONICE - REKONSTRUKCE JEZU – DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**“ ze dne 22.10.2018.

2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nutnost provedení dodatečného inženýrsko-geologického průzkumu založení pravobřežního jezového pilíře.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

## II.

### Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **15. 2. 2019.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Brně dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
generální ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**

.....  
[redacted]  
technický ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**