



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY



Č. j.: MV-8048-1/LG-2019



MVCRX04A8GO1  
prvotní identifikátor


## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky  
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným,   


(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Dodavatel:** Asseco Central Europe, a.s.  
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 1657960/0300  
zastoupená:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „*Dodavatel*“)

Objednatel a Dodavatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb ze dne 10. 10. 2018, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „**Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)**“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).



## I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty 10 (deset) pracovních dnů pro akceptaci dílčího plnění Dodavatele – „Implementační analýzy“ Objednatelům o 5 (pět) pracovních dnů.
- 1.2 Předmětem Dodatku č. 1 je dále prodloužení harmonogramu provedení díla Dodavatelem spočívajícího v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa, který plně odpovídá všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatelů o 5 (pět) pracovních dnů. Specifikaci Díla blíže upravuje čl. III. (Předmět Smlouvy) odst. 3 (Dílo) Smlouvy.
- 1.3 Prodloužení harmonogramu provedení díla je opodstatněno potřebou hlubší komunikace Stran ohledně dílčích aspektů technického řešení informačního systému e-Sbírka e-Legislativa a dále nutností odsouhlasení dílčího plnění Dodavatele – „Implementační analýzy“ klíčovými orgány legislativního procesu.

## II. ZMĚNA ČL. VII. SMLOUVY (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ)

- 2.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku VII. Smlouvy (Předání a převzetí plnění), části A) (Akceptace díla), odstavce 7.9.1 (Akceptační řízení dokumentačních výstupů):

2.1.1 V bodě 7.9.1.3 se slova:

Dodavatel je povinen nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku - „Implementační analýza“, „Architektonická technická dokumentace“, „Provozní, instalační dokumentace“, „Uživatelská a školící dokumentace“ a „Projektová dokumentace“ - stanoveného v příloze č. 3 Smlouvy předat Objednateli stanovené dokumenty v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

*Nahrazují slovy:*

Dodavatel je povinen nejpozději 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem akceptačního milníku - „Implementační analýza“, a nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku - „Architektonická technická dokumentace“, „Provozní, instalační dokumentace“, „Uživatelská a školící dokumentace“ a „Projektová dokumentace“ - stanoveného v příloze č. 3 Smlouvy předat Objednateli stanovené dokumenty v jednom vyhotovení v elektronické podobě.



2.1.2 V bodě 7.9.1.5 se slova:

Objednatel je povinen ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady.

*Nahrazují slovy:*

Objednatel je povinen ve lhůtě 15 (patnáct) pracovních dnů ode dne doručení Implementační analýzy a ve lhůtě 10 (deset) pracovních dnů ode dne doručení ostatních dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady.

### III. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

3.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

3.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů



	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30. 6. 2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlásování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 5 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů



Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

3.1.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů



	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30. 6. 2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1. 7. 2019	nejpozději 1. 3. 2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.1.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	25 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.1.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů



Fakturační milník č. 2	25 procent	Verifikace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	50 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1. 3. 2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

3.1.5 Část 3. (Provozní část), tabulka 3.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Digitalizace	Digitalizace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1. 7. 2019	nejpozději do 1. 3. 2020
	Digitalizace 5. část - průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	Průběžně do konce smlouvy.

Pozn.:

T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem,

KAP = kompletní akceptace díla





#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2 Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 1, na webových stránkách Objednatele [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) a na profilu Objednatele.
- 4.5 Dodatek č. 1 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

