



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04A7L6X
prvotní identifikátor

Č. j.: MV-7826-1/LG-2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: Č. j.: MV-100300-81/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným, [REDACTED]


(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: S-EPI, s.r.o.
se sídlem: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36014991
DIČ: SK2020100665
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Renáta Mikulíková, konateľ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Obchodnom registri Okresným soudem v Žiline,
spisová značka3780/L

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Objednatel a Poskytovatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 10. 2018, č.j.: MV-100300-81/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Verifikátor datové báze projektu „*Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).



I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění stanovených Objednatelem v odst. 1.2 přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky), spočívající v celkovém prodloužení harmonogramu předání a převzetí plnění o 5 (pět) pracovních dnů.
- 1.2 Předmětem Dodatku č. 1 je dále prodloužení lhůty 10 (deset) pracovních dnů pro akceptaci dílčího plnění Poskytovatele – „Implementační analýzy“ Objednatelem o 5 (pět) pracovních dnů. Postup ověření řádného dodání Implementační analýzy Poskytovatelem je blíže specifikován v čl. VII. (Předání a převzetí plnění) odst. 7.3 (Akceptační řízení implementační analýzy) bodě 7.3.1 Smlouvy.
- 1.3 Prodloužení harmonogramu předání a převzetí plnění je opodstatněno potřebou návaznosti akceptačních a fakturačních milníků pro Verifikátora datové báze projektu na akceptační a fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa.

II. ZMĚNA ČL. VII. SMLOUVY (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ)

- 2.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku VII. Smlouvy (Předání a převzetí plnění), odstavce 7.3 (Akceptační řízení Implementační analýzy):

2.1.1 V bodě 7.3.2 se slova:

Poskytovatel je povinen nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku „Implementační analýza“ stanoveného v příloze č. 3 Smlouvy předat Objednateli Implementační analýzu v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Nahrazují slovy:

Poskytovatel je povinen nejpozději 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku „Implementační analýza“ stanoveného v příloze č. 3 Smlouvy předat Objednateli Implementační analýzu v jednom vyhotovení v elektronické podobě.



2.1.2 V bodě 7.3.3 se slova:

Objednatel je povinen ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení Implementační analýzu posoudit a ověřit, zda splňuje podmínky Smlouvy nebo obsahuje vady.

Nahrazují slovy:

Objednatel je povinen ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne doručení Implementační analýzu posoudit a ověřit, zda splňuje podmínky Smlouvy nebo obsahuje vady.

III. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

3.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

3.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů



	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30. 6. 2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírký, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 5 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů



Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Uživatelská a školicí dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

3.1.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů



	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30. 6. 2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1. 7. 2019	nejpozději 1. 3. 2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.1.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	25 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.1.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů



Fakturační milník č. 2	25 procent	Verifikace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	50 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1. 3. 2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

3.1.5 Část 3. (Provozní část), tabulka 3.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Digitalizace	Digitalizace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1. 7. 2019	nejpozději do 1. 3. 2020
	Digitalizace 5. část - průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	Průběžně do konce smlouvy.

Pozn.:

T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem,

KAP = kompletní akceptace díla



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2 Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.4 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 1, na webových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 4.5 Dodatek č. 1 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

