

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2018/242

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

(dále jen „objednatel“)

a

**SIZ, s.r.o.**

IČO: 272 65 480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

sídlo: Velké Hamry 694, 468 45

zastoupený: Lubomír Koublé - jednatel

č. telefonu: [Redacted]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Výpadovka**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/242** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

**II.****Změny smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „5 623 099,17 Kč bez DPH, slovy pět milionů šest set dvacettřítisícdevadesátdevět korun českých sedmnáct haléřů bez DPH, - tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6 187 733,11 Kč bez DPH, slovy šest milionů jedno sto osmdesát sedmtisíc sedm set třicet tři korun českých jedenáct haléřů bez DPH“.

Důvod změny:

- Nedostatečná únosnost pláně komunikace
- Statickou zatěžovací zkouškou pláně byly zjištěny výrazně nižší hodnoty než předpokládala projektová dokumentace: v km 0,063 16MPa a v km 0,680 14,4MPa (předpoklad byl minimálně podmínečně 35MPa)
- Tyto skutečnosti byly zjištěny při kontrolních dnech dne 6.11., 9.11. a při prohlídce s projektantem Ing. Petrem Rendlem a geologem RNDr. Romanem Vybíralem dne 26.11.2018 – viz zápisy ve stavebním deníku a samostatném vyjádření projektanta

Popis změny:

Vícepráce, které nastaly z důvodů:

- V úsecích km 0,000-0,390, 0,480-0,638 a 0,692-0,777 (konec úseku) včetně skládky a výhybny v km 0,250 bude provedeno zlepšení vlastností pláně vápněním.
- Místní jílový materiál je pro zavlážku za gabiony zcela nevhodný
- V úseku u gabionové zdi km 0,638-0,692 bude provedena zavlážka z tříděného cihelného recyklátu, kdy cihelný recyklát je zdarma a bude proplacena pouze jeho doprava, uložení a zhutnění po vrstvách
- Tyto skutečnosti byly zjištěny při kontrolních dnech dne 6.11., 9.11. a při prohlídce s projektantem Ing. Petrem Rendlem a geologem RNDr. Romanem Vybíralem dne 26.11.2018

Méněpráce, které nastaly z důvodů:

- Přetřídění tříd těžitelnosti zemin podle zjištěné skutečnosti při provádění prací  
Zcela byla zrušena třída těžitelnosti 5 a zeminy tř. 3 a tř. 4 byly nově zatříděny v poměru 80% tř.3 (s příplatkem za lepivost) a 20% tř. 4

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b> | <b>5 623 099,17 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena víceprací:</b>               | <b>1 068 559,34 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena méněprací:</b>               | <b>503 925,4 Kč bez DPH</b>    |
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 1:</b>   | <b>6 187 733,11 Kč bez DPH</b> |


**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,

které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.


2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 31.12.2018



Za zhotovitele

V Liberci dne: 31.12.2018



Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Výpadovka dodatek1

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 564 633,94        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>564 633,94</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 564 633,94 | 118 573,13        |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>683 207,07</b> |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zpracovatel     |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** LC Výpadovka dodatek1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>564 633,94</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 564 633,94        |
| 1 - Zemní práce                          | -66 584,40        |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 558 583,46        |
| 998 - Přesun hmot                        | 72 634,88         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>564 633,94</b> |

# ROZPOČET

Stavba: LC Výpadovka dodatek1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

564 633,94

### HSV - Práce a dodávky HSV

564 633,94

#### 1 - Zemní práce

-66 584,40

|    |   |           |   |    |           |           |             |
|----|---|-----------|---|----|-----------|-----------|-------------|
| 15 | K | 111101101 | Chemický a geologický rozbor zemin pro vápnění                                  | 1  | 1,000     | 27 500,00 | 27 500,00   |
| 7  | K | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 1 991,800 | -85,00    | -169 303,00 |
| 11 | K | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 3 186,900 | 85,00     | 270 886,50  |

*80% z celkového rozsahu zemních prací*

|    |   |           |   |    |           |         |             |
|----|---|-----------|---|----|-----------|---------|-------------|
| 8  | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 1 991,800 | -10,00  | -19 918,00  |
| 12 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 3 186,900 | 10,00   | 31 869,00   |
| 13 | K | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 796,700   | 85,00   | 67 719,50   |
| 9  | K | 122302203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 1 593,440 | -85,00  | -135 442,40 |
| 10 | K | 122402202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5 | m3 | 398,360   | -450,00 | -179 262,00 |
| 14 | K | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním                         | m3 | 540,000   | 72,90   | 39 366,00   |

*uložení cihelného recyklátu*

#### 5 - Komunikace pozemní

558 583,46

|   |   |           |   |    |           |          |            |
|---|---|-----------|---|----|-----------|----------|------------|
| 1 | K | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 3 525,000 | 72,58    | 255 844,50 |
| 2 | M | 58530171  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné   | t  | 95,852    | 3 158,40 | 302 738,96 |
| 5 | K | 564971215 | Podklad z cihelného recyklátu tl 250 mm   | m2 | 2 160,000 | 0,00     | 0,00       |

*plocha cihelného recyklátu 270 m2\*tl.250mm\*8  
(=celk.tl.2m)*

#### 998 - Přesun hmot

72 634,88

|   |   |           |   |   |         |       |           |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným vápněním | t | 98,206  | 67,87 | 6 665,24  |
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným          | t | 972,000 | 67,87 | 65 969,64 |

*přesun cihelného recyklátu*

