



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
SOD objednatele: S-2016/04/0024
Číslo SoD zhotovitele: 432/06/2016-I

II/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Mgr. Ivanem Kabickým – starostou MČ Praha 18
Kontaktní osoby objednatele:
Martin Hrádek – ved. odboru OHSI
Pavel Fialka – ref. odboru OHSI
- 2/ **Zhotovitel:** **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
Se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bank.spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Jaroslavem Vaňátkem – jednatelem

III/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2016/04/0024 (číslo SoD zhotovitele 432/06/2016-I) ze dne 21. 7. 2016 „ZŠ Tupolevova – zateplení fasády II“** dle veřejné zakázky Z 391 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění a doplňuje se čl. IV. Smlouvy o dílo Čas (doba) plnění, a to takto: termín dokončení prací **specifikovaných tímto dodatkem** se z důvodu dohodnutých víceprací stanovuje na 21. 11. 2016.
- 4/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 99.046,- Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 99.046,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 1 563.731,- Kč bez DPH. K této ceně

bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **1 892.114,50 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 10.11.2016

V Brně dne: 10.11.2016

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Za zhotovitele
Realitní a stavební společnost s.r.o:



Mgr. Ivan Kabícký, starosta

Jaroslav Vaňátko, jednatel

