

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH	méněpráce bez DPH	odůvodnění	uznáno/neuznáno	odůvodnění TDI
9	Doplnění Wifi zásuvek	6 949,18		na požadavek zástupce Stadionu Teplice	ANO	odsouhlasená změna investorem
10	SDK úpravy - schodiště úniková cesta	97 584,63		doplnění opláštění na únikové cestě schodiště 1.32	ANO	chybí v PD a výkazu výměr
11	Zásuvka pro rolbu			požadavek vznikl ma základě specifikace rolby, která byly vybrána pro zimní stadion	ANO	chybí v PD a výkazu výměr
12	Ocelová výměna pro repase	16 743,42		nutná úprava starého vchodu do nové haly	ANO	chybí v PD a výkazu výměr
13	Změna soklů	38 676,00		nahrazení soklových hliníkových lišt za pryžové, sjednocení lišt v celé budově	ANO	odsouhlasená změna investorem, architektem stavby
15	Koplety a ukončení v recepci SH		26 129,87	úprava a doplnění kopletů v recepci SH pro účely napojení zimního stadionu	ANO	chybí v PD a výkazu výměr
16	Filtr se zpětným proplachem	56 863,51		není vyžadováno vodárnami	ANO	odsouhlasená změna investorem
18	Logo u vstupů	29 290,84	43 581,00	nový návrh loga nad vstupy zimního stadionu	ANO	odsouhlasená změna investorem
19	Sílnoproud			Úprava pro turnikety - uzemnění dotykových částí a pospojení	uznána pouze část ze ZL	
20	Větrání tech.kanálu	11 464,46		na základě konkrétních požadavků instalovaných turniketů	č. 19	chybí v PD a výkazu výměr
23	Úprava vrat pro rolbu	35 406,40		nedostatečné zajištění proti úniku čpavku z technologického kanálu	ANO	chybí v PD a výkazu výměr
24	Okopové plechy	45 635,00		kolize rozvodů TZB s vraty mantinelu, nutná úprava	ANO	nezaviněná kolize, nutno upravit
		13 000,00		na požadavek zástupce Stadionu Teplice	ANO	odsouhlasená změna investorem
Celkem		351 613,44	69 710,87			

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

281 902,57 Kč