

07



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A,  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627


# Dodatek č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

<b>Název:</b>	<b>Krajská zdravotní, a. s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
<b>Zastoupená:</b>	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
<b>IČ:</b>	25488627
<b>DIČ:</b>	CZ25488627



Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

<b>Název:</b>	<b>METALL QUATRO spol. s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	čp. 600, 431 59 Vysková Pec
<b>Zastoupený:</b>	Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
<b>IČ:</b>	61538213
<b>DIČ:</b>	CZ61538213



Zapsan do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 7746.  
(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci  
„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční  
lékárny Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze  
dne 5. 12. 2016

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 5 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 14.917.325,47 Kč. **Celková cena díla vč. DPH činí 18.049.963,82 Kč.** Cena díla se snižuje o celkový rozdíl 848.593,45 Kč bez DPH, tzn. 1.026.798,07 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě dodatečných změn rozsahu prováděných prací nutných k řádnému dokončení díla – viz. příloha č. 1 tohoto dodatku.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 tj. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů přípočtových a odpočtových položek

Za Zhotovitele

V  
.....  
M  
jednatel společnosti

**METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Slavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 800  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ01538213

Za Objednatele

.....  
generální ředitel

06  **Krajská zdravotní, a.s.**  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC v Podhájí-zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 5

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Datum: 10.11.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_05.1 - Dodatečné úpravy KOC v Podhájí	- Lékárna	19 468,00,-Kč
ZL_05.2 - Nátěr stávajícího potrubí výměnkové stanice KOC v Podhájí	- Zateplení	2 725,20,-Kč
ZL_05.3 - Revitalizace okapového chodníku KOC v Podhájí	- Zateplení	83 710,03,-Kč
ZL_05.4 - Finální změna úpravy barevného řešení KOC v Podhájí	- Zateplení	88 454,70,-Kč
ZL_05.5 - Zámečnické konstrukce KOC v Podhájí	- Zateplení	18 565,50,-Kč
ZL_05.6 - Elektroinstalace KOC v Podhájí	- Zateplení	12 372,40,-Kč
ZL_05.7 - Demontáž přičky a úprava chodby pod schody KOC v Podhájí	- Zateplení	14 780,98,-Kč

**Přípočtové položky celkem – vícepráce**

**240 076,81,-Kč**

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_05.8 – Odpočet nerealizovaného vykřefe KOC v Podhájí	- 8 120,00,-Kč
ZL_05.9 – Odpočet rezervy KOC v Podhájí - VRN	- 1 080 550,26,-Kč

**Odpočtové položky celkem – méněpráce**

**- 1 088 670,26,-Kč**

**Rozdíl přípočtu méněprací**

**- 848 593,45,-Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.3 (ZL č.4)

1. Cena díla bez DPH	15 765 918,92,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	19 076 761,89,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH	14 917 325,47,- Kč
2. Cena díla s DPH	18 049 963,82,- Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**18 049 963,82,- Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ:	0 Kč
DPH 21%:	0 Kč
Cena včetně DPH:	0 Kč

**snížení ceny o**

Základ:	848 593,45,-Kč
DPH 21 %:	178 204,62,-Kč
Cena včetně DPH:	1 026 798,07,-Kč

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC v Podhájí- zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **5**

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Datum: 10.11.2017

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_05.1 - Dodatečné úpravy KOC v Podhájí	- Lékárna	19 468,00,-Kč
ZL_05.2 - Nátěr stávajícího potrubí výměnkové stanice KOC v Podhájí	- Zateplení	2 725,20,-Kč
ZL_05.3 - Revitalizace okapového chodníku KOC v Podhájí	- Zateplení	83 710,03,-Kč
ZL_05.4 - Finální změna úpravy barevného řešení KOC v Podhájí	- Zateplení	88 454,70,-Kč
ZL_05.5 - Zámečnické konstrukce KOC v Podhájí	- Zateplení	18 565,50,-Kč
ZL_05.6 - Elektroinstalace KOC v Podhájí	- Zateplení	12 372,40,-Kč
ZL_05.7 - Demontáž příčky a úprava chodby pod schody KOC v Podhájí	- Zateplení	14 780,98,-Kč
<b><u>Přípočtové položky celkem - vícepráce</u></b>		<b>240 076,81,-Kč</b>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_05.8 - Odpočet nerealizovaného vyklíže KOC v Podhájí	- 8 120,00,-Kč
ZL_05.9 - Odpočet rezervy KOC v Podhájí - VRN	- 1 080 550,26,-Kč
<b><u>Odpočtové položky celkem - méněpráce</u></b>	<b>- 1 088 670,26,-Kč</b>

Rozdíl přípočtu méněpráci

- 848 593,45,-Kč

**Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva**

**Původní cena díla dle ZL č.3 (ZL č.4)**

1. Cena díla bez DPH	15 765 918,92,-Kč
2. Cena díla vč. DPH	19 076 761,89,-Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.5**

1. Cena díla bez DPH	14 917 325,47,-Kč
2. Cena díla s DPH	18 049 963,82,-Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**18 049 963,82,-Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ:	0 Kč
DPH 21%:	0 Kč
Cena včetně DPH:	0 Kč

**snížení ceny o**

Základ:	848 593,45,- Kč
DPH 21 %:	178 204,62,-Kč
Cena včetně DPH:	1 026 798,07,- Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>	<b>Základ</b>	<b>14 917 325,47,- Kč</b>
	<b>DPH 21%:</b>	<b>3 132 638,35,- Kč</b>
	<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>18 049 963,82,- Kč</b>

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně**

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a pod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celý dílo.

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

## **PROJEKT:**

**„Revitalizace areálu KOC v Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“**

**SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016**

## **Podrobný popis změn :**

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

## **Přípočtové položky:**

- **Dodatečné úpravy KOC v Podhájí – Lékárna**  
Požadavek objednatele na dodatečné stavební práce.
- **Nátěr stávajícího potrubí výměňkové stanice KOC v Podhájí - Zateplení**  
Dodatečný nátěr stávajícího potrubí.
- **Revitalizace okapového chodníku KOC v Podhájí - Zateplení**  
Výměna stávající dlažby a doplnění revitalizovaných ploch okapového chodníku.
- **Finální změna úpravy barevného řešení KOC v Podhájí - Zateplení**  
Dodatečný požadavek objednatele na finální barevné řešení fasády.
- **Zámečnické konstrukce KOC v Podhájí - Zateplení**  
Výroba nového zábradlí schodiště dle požadavku objednatele.
- **Elektroinstalace KOC v Podhájí - Zateplení**  
Dodatečný požadavek na doplnění osvětlení vstupů do objektu.
- **Demontáž příčky a úprava chodby pod schody KOC v Podhájí - Zateplení**  
Dodatečné stavební úpravy dle požadavků objednatele.

## **Odpočtové položky:**

- **Odpočet nerealizovaného vykíře KOC v Podhájí**  
Odpočet nerealizovaných stavebních prací.
- **Odpočet rezervy KOC v Podhájí - VRN**

## **Odůvodnění vyvolané změny :**

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

## **Nezbytnost vyvolaných změn :**

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3.11.2017
Objednatel:		IČ:	
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů				-848 593,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-848 593,45</b>
DPH základní	21,00%	ze	-848 593,45	-178 204,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-1 026 798,07</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-848 593,45</b>	<b>-1 026 798,07</b>
ZL_05	Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí	-848 593,45	-1 026 798,07
ZL_05.1	Dodatečné úpravy KOC v Podhájí - Lékárna	19 468,00	23 556,28
ZL_05.2	Nátěr stávajícího potrubí výměňkové stanice - KOC v Podhájí - Zateplení	2 725,20	3 297,49
ZL_05.3	Revitalizace okapového chodníku - KOC v Podhájí - zateplení	83 710,03	101 289,14
ZL_05.4	Finální změna úpravy barevného řešení - KOC v Podhájí - zateplení	88 454,70	107 030,19
ZL_05.5	Zámečnické konstrukce - KOC v Podhájí - Zateplení	18 565,50	22 464,26
ZL_05.6	Elektroinstalace - KOC v Podhájí - Zateplení	12 372,40	14 970,60
ZL_05.7	Demontáž příčky a úprava chodby pod schody - KOC v Podhájí - Zateplení	14 780,98	17 884,99
ZL_05.8	Odpočet nerealizovaného vykíře - KOC v Podhájí	-8 120,00	-9 825,20
ZL_05.9	Odpočet rezervy - KOC v Podhájí - VRN	-1 080 550,26	-1 307 465,81
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-848 593,45</b>	<b>-1 026 798,07</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.1 - Dodatečné úpravy KOC v Podhájí - Lékárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

19 468,00

0,00

Cena bez DPH

19 468,00

DPH základní

21,00%

ze

19 468,00

4 088,28

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

23 556,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Objekt:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Část:** ZL\_05.1 - Dodatečné úpravy KOC v Podhájí - Lékárna

**Místo:** Datum: 03.11.2017  
**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 468,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	8 800,00
733-735 - Ústřední vytápění	4 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 800,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 668,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 468,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.1 - Dodatečné úpravy KOC v Podhájí - Lékárna

Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>19 468,00</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8 800,00</b>
<b>733-735 - Ústřední vytápění</b>							<b>4 000,00</b>
1	K	733-735R01	Ústřední vytápění - výměna radiátoru	soub gr	1,000	4 000,00	4 000,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>4 800,00</b>
2	K	767649191.1	Dodávka + Montáž samozavírače	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>10 668,00</b>
3	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - nspecifikované či neměřitelné práce	hod	30,000	280,00	8 400,00
4	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - nspecifikované či neměřitelné práce	hod	12,000	189,00	2 268,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.2 - Nátěr stávajícího potrubí výměňkové stanice - KOC v Podhájí - Zateplení  
JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 03.11.2017  
Objednatel: IČ:  
Krajská zdravotní, a.s. DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 61538213  
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213  
Projektant: IČ:  
Zpracovatel: DIČ:  
Poznámka: IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 725,20
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 725,20</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 725,20	572,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 297,49</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.2 - Nátěr stávajícího potrubí výměňkové stanice - KOC v Podhájí - Zateplení  
Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 725,20</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 725,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 725,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 725,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.2 - Nátěr stávajícího potrubí výměňkové stanice - KOC v Podhájí - Zateplení

Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 725,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 725,20

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

2 725,20

3	K	783601795	Mechanické očištění a odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí	m2	9,000	50,70	456,30
1	K	783614693	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí	m2	9,000	81,10	729,90
2	K	783617693	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí	m2	9,000	171,00	1 539,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.3 - Revitalizace okapového chodníku - KOC v Podhájí - zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

83 710,03

0,00

Cena bez DPH

83 710,03

DPH základní

21,00%

ze

83 710,03

17 579,11

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

101 289,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.3 - Revitalizace okapového chodníku - KOC v Podhájí - zateplení

Místo: Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>83 710,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	83 710,03
1 - Zemní práce	9 108,98
5 - Komunikace pozemní	24 299,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 482,48
997 - Přesun sutě	18 498,29
998 - Přesun hmot	12 321,05
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>83 710,03</b>



# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.3 - Revitalizace okapového chodníku - KOC v Podhájí - zateplení

Místo:

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

83 710,03

### HSV - Práce a dodávky HSV

83 710,03

#### 1 - Zemní práce

9 108,98

11	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	19,000	47,40	900,60
14	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 tl 200 mm	m2	19,000	262,00	4 978,00
23	K	162201211.1	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	3,800	77,60	294,88
24	K	162201219.1	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	38,000	42,42	1 611,96
25	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	3,800	109,60	416,48
26	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,840	104,00	711,36
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	19,000	10,30	195,70

#### 5 - Komunikace pozemní

24 299,23

12	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	19,000	221,00	4 199,00
27	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kaménka těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	19,000	221,08	4 200,52
3	M	592453080	dlažba betonová zámková, např. BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	68,200	188,80	12 876,16
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	10,535	287,00	3 023,55

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 482,48

4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000	143,00	9 867,00
5	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	151,800	39,40	5 980,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š do 800 mm	m	12,000	213,00	2 556,00
17	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	12,000	57,90	694,80
18	K	979054442	Očištění vybouraných desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	7,200	53,30	383,76

**997 - Přesun sutě**

**18 498,29**

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,878	390,00	9 312,42
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,878	181,00	4 321,92
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,634	7,90	565,91
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	23,878	180,00	4 298,04

**998 - Přesun hmot**

**12 321,05**

10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	23,878	516,00	12 321,05
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.4 - Finální změna změna úpravy barevného řešení - KOC v Podhájí - zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

88 454,70

0,00

Cena bez DPH

88 454,70

DPH základní

21,00%

ze

88 454,70

18 575,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 030,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.4 - Finální změna změna úpravy barevného řešení - KOC v Podhájí - zateplení  
Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>88 454,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 262,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 077,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 185,00
PSV - Práce a dodávky PSV	79 192,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 192,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>88 454,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
 Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
 Část: ZL\_05.4 - Finální změna změna úpravy barevného řešení - KOC v Podhájí - zateplení

Místo: Datum: 03.11.2017  
 Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**88 454,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**9 262,20**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**8 077,20**

4	K	622531031	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	30,000	269,24	8 077,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 185,00**

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	39,50	1 185,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**79 192,50**

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**79 192,50**

2	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	425,000	3,76	1 598,00
3	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	455,000	37,90	17 244,50
1	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	425,000	142,00	60 350,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.5 - Zámečnické konstrukce - KOC v Podhájí - Zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

18 565,50

0,00

Cena bez DPH

18 565,50

DPH základní

21,00%

ze

18 565,50

3 898,76

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

22 464,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Objekt:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Část:** ZL\_05.5 - Zámečnické konstrukce - KOC v Podhájí - Zateplení

**Místo:** Datum: 03.11.2017  
**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 565,50</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	18 565,50
767 - Konstrukce zámečnické	18 565,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 565,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.5 - Zámečnické konstrukce - KOC v Podhájí - Zateplení

Místo:

Datum:

03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**18 565,50**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**18 565,50**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**18 565,50**

1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	150,000	24,70	3 705,00
2	M	130100000R	Zábradlí ocelové, žárově zinkováno	kg	150,000	98,00	14 700,00
3	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,150	1 070,00	160,50



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.6 - Elektroinstalace - KOC v Podhájí - Zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

12 372,40

0,00

Cena bez DPH

12 372,40

DPH základní

21,00%

ze

12 372,40

snížená

15,00%

ze

0,00

2 598,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 970,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Objekt:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Část:** ZL\_05.6 - Elektroinstalace - KOC v Podhájí - Zateplení

**Místo:** Datum: 03.11.2017  
**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 372,40</b>
M - Práce a dodávky M	12 372,40
21-M - Elektromontáže	12 372,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 372,40</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.6 - Elektroinstalace - KOC v Podhájí - Zateplení

Místo:

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 372,40

### M - Práce a dodávky M

12 372,40

#### 21-M - Elektromontáže

12 372,40

1	K	210203000R	Montáž elektroinstalace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	509206.2	Svít. "E" nástěnné LED 2000lm 4000K 15W+PIR čidlo	ks	4,000	1 480,00	5 920,00
4	K	333151	lišta vkládací LHD 40x20	m	2,500	18,20	45,50
5	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	9,000	14,10	126,90
6	K	219990011.1	úprava stávajících rozvodů	hod	4,000	320,00	1 280,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.7 - Demontáž příčky a úprava chodby pod schody - KOC v Podhájí - Zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

14 780,98

0,00

Cena bez DPH

14 780,98

DPH základní

21,00%

ze

14 780,98

3 104,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 884,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.7 - Demontáž příčky a úprava chodby pod schody - KOC v Podhájí - Zateplení  
Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 780,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 715,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 177,50
997 - Přesun sutě	383,86
998 - Přesun hmot	154,02
PSV - Práce a dodávky PSV	3 065,60
766 - Konstrukce truhlářské	489,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	805,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 771,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 780,98</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.7 - Demontáž přičky a úprava chodby pod schody - KOC v Podhájí - Zateplení

Místo:

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 780,98

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 715,38

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 177,50

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,000	164,00	5 740,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,000	98,50	3 447,50
3	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	10,000	199,00	1 990,00

#### 997 - Přesun sutě

383,86

8	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,548	240,00	131,52
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,548	181,30	99,35
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,644	7,90	12,99
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,280	500,00	140,00

#### 998 - Přesun hmot

154,02

11	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,363	113,00	154,02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 065,60

#### 766 - Konstrukce truhlářské

489,40

1	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	8,000	45,50	364,00
7	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	20,90	125,40

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

805,20

2	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	12,000	67,10	805,20
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 771,00

6	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	50,60	1 771,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.8 - Odpočet nerealizovaného vykříže - KOC v Podhájí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-8 120,00

0,00

Cena bez DPH

-8 120,00

DPH základní

21,00%

ze

-8 120,00

-1 705,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-9 825,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.8 - Odpočet nerealizovaného vykříže - KOC v Podhájí

Místo: Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-8 120,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 120,00
764 - Konstrukce klempířské	-8 120,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-8 120,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.8 - Odpočet nerealizovaného vykříže - KOC v Podhájí

Místo:

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-8 120,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

-8 120,00

#### 764 - Konstrukce klempířské

-8 120,00

1	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	-1,000	100,00	-100,00
2	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	-1,000	220,00	-220,00
3	M	553418401	Výplně otvorů staveb - kovové okna střešní kovová vikýře standard , Betternit, žindel, babrovka 600 x 600 mm ocelový plech - pozink	kus	-1,000	7 800,00	-7 800,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
Část: ZL\_05.9 - Odpočet rezervy - KOC v Podhájí - VRN

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 03.11.2017  
Objednatel: IČ:  
Krajská zdravotní, a.s. DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 61538213  
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 080 550,26
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-1 080 550,26</b>
DPH základní	21,00%	ze	-1 080 550,26	-226 915,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-1 307 465,81</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Objekt:** ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí  
**Část:** ZL\_05.9 - Odpočet rezervy - KOC v Podhájí - VRN

**Místo:** Datum: 03.11.2017  
**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 080 550,26</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 080 550,26
VRN5 - Finanční náklady	-1 080 550,26
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 080 550,26</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č.5 - Revitalizace KOC v Podhájí

Část: ZL\_05.9 - Odpočet rezervy - KOC v Podhájí - VRN

Místo:

Datum:

03.11.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-1 080 550,26**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-1 080 550,26**

#### VRN5 - Finanční náklady

**-1 080 550,26**

1	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora - 10% ze ZRN	Kč	-1,000	1 080 550,26	-1 080 550,26
---	---	-----------	--	----	--------	--------------	---------------