

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Oprava a udržovací práce náhonu k malé vodní elektrárně Mohelno č.p.134“

uzavřené na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem: Třebíč, V.Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01

IČO: 60753013

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 19429

zastoupená: František Joura, Ing.arch. Petr Rehořka, Ing.arch. Marek Tichý

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

se sídlem Květná 170/8 , 603 65 Brno

IČO: 68081766

zapsána v rejstříku veřejných výzkum.institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená: Doc.Ing.Marcelem Honzou,Dr., ředitelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Vzhledem ke změnám rozsahu prací dle rozpočtu ZL1 se upravuje smluvní cena o
371 901,00 Kč bez DPH v bodě IV.dle níže uvedeného

IV. Celková cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla :

celková cena původní dle rozpočtu bez DPH	446 190,00 Kč
DPH	93 700,00 Kč
celková cena rozpočtu včetně DPH	539 890,00 Kč
Cena změn bez DPH	371 901,00 Kč
DPH	78 099,00 Kč
Cena změn včetně DPH	450 000,00 Kč

Celková upravená cena bez DPH

818 091,00 Kč

DPH

171 799,00 Kč

celková cena upravená včetně DPH

989 890,00 Kč



Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn

Zhotovitel:

Objednatel:

V Třebíči dne 26.11.2018

V Brně dne ... 11.2018



František Joura – jednatel

Doc.Ing.Marcel Honza,Dr. - ředitel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 074,10	36
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			3 912,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			175 932,72	50
98	Demolice	HSV			38 003,40	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 913,83	2
Cena celkem					349 836,05	100

