



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo dodatku č. 1 objednatele: 931/OÚR/D1/18
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 207/OÚR/18)
(číslo smlouvy zhotovitele: R-6017239)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: Ing. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: POHL, cz. a.s., odštěpný závod Opava
se sídlem: Holasická 1632/57A
747 05 Opava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Fleischer, MBA, funkce – vedoucí o.z. Opava
- ve věcech technických: tým. osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:
a) Ing. Marek Valenta, stavbyvedoucí
b) Jiří Mosler
c) Ing. Pavel Ištváněk
e-mail: xxxxxxxx
ID datové schránky: tbyfqcv
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 4200 388 634/6800
Identifikační číslo: 25606468
DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 207/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele R-6017239) na provedení stavby - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec.

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto:

1. Objednatel : statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2
 736 01 Havířov- Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- provedení protlaku místo původně navrženého způsobu formou otevřeného výkopu u části stoky SA mezi šachtami Š20 až Š21 a části trasy kanalizačního výtlaku V1 mezi čerpací stanicí ČS1 a křižovatkou ulic Hornosušské a Veverí
- provedení protlaku místo původně navrženého způsobu formou otevřeného výkopu u části stoky SB-1 mezi šachtami Š48 a Š49
- provedení přípojky ke třem nemovitostem v ul. Veverí jinou trasou s ohledem na nově umístěnou stoku
- doplnění stoky SB-5 v ul. Malé z důvodu vyslovení dodatečného souhlasu vlastníka pozemku s vedením trasy kanalizace přes jeho pozemek
- dodávka kanalizačních plastových šachet Š49, Š50a, Š50b, Š51a Š52 na stoce SB-1 a Š58 na stoce SB-3 namísto původně navržených betonových šachet.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Vypouští se ze Článku II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Přílohy č. 3 k původní smlouvě méněpráce:

- a) neprovedení části stoky SA mezi šachtami Š20 až Š21, části trasy kanalizačního výtlaku V1 mezi čerpací stanicí ČS1 a křižovatkou ulic Hornosušské a Veverí a části stoky SB-1 mezi šachtami Š48 a Š49 formou otevřeného výkopu
- b) zkrácení trasy výtlaku V1, neboť SmVaK, jakožto správce části kanalizace, již provedl na ul. Hornosušská část výtlakové kanalizační stoky.
- c) neprovedení stoky SA-2 a přípojek k pěti nemovitostem v původní trase
- d) nedodání kanalizačních betonových šachet Š49, Š50a, Š50b, Š51a Š52 na stoce SB-1 a Š58 na stoce SB-3

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV.1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.12.2018, usn. č. 188/5RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.006.631,99 Kč bez DPH (2.428.024,71 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 2.044.951,49 Kč bez DPH, (- 2.474.391,30 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 207/OÚR/18	20.741.733,05 Kč	4.355.763,94 Kč	25.097.496,99 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	2.006.631,99 Kč	421.392,72 Kč	2.428.024,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-2.044.951,49 Kč	-429.439,81 Kč	-2.474.391,30 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	20.703.413,55 Kč	4.347.716,85 Kč	25.051.130,40 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 17.12.2018, č. usnesení 188/5RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : Změnové listy

Havířov 7.1.2019

Opava 9.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
Jan Flescher, MBA
vedoucí o.z. Opava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic, OÚR
Havířov 17.1.2019