


**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání
pro akci**

„Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“ – doplnění DÚR

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: 

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství 49 | | |
| Došlo: | 11. 01. 2019 | |
| Pořadové číslo: | 2172 | |
| Počet listů: | Počet příloh listů: svazků: | Čas: |

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřeží 4

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

zastoupený:

Ing. Janem Cihlářem

dodavatele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.

I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“ – doplnění DÚR“ byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 863/2017, a to dne 09. 08. 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2017), jejímž předmětem byla Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).

II.

Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo dne 15. 08. 2017. V jejím průběhu došlo k přerušení a pozastavení projekčních prací, které bylo odsouhlaseno na výrobní výboru konaném dne 16.10.2017. Byl uzavřen časový dodatek, ale ani v jeho průběhu zhotovitel neobdržel od objednatele výzvu k dopracování DÚR. Tyto skutečnosti významně ovlivnily vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci.

III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 863/2017 ze dne 09. 08. 2017 bylo odsouhlaseno ukončení přípravy dané projektové dokumentace.

IV.

Na základě skutečností uvedených v člancích II. a III. této dohody smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.

V.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v člancích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 863/2017 ze dne 09. 08. 2017.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně:


- a) **Předání geodetického zaměření – ve výši 100 % ceny, tj. 12 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno (DUZP 16.11.2017)**
- b) **Předání dat ČHMÚ – ve výši 100 % ceny, tj. 7 000,00 Kč bez DPH - vyfakturováno (DUZP 16.11.2017)**

- c) V případě 1. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí koncepce řešení RP ve výši 25 % ceny díla, tj. 24 000,00 Kč bez DPH - vyfakturováno (DUZP 16.11.2017)
- d) V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DUR ve výši 55 % ceny díla, tj. 52 800,00 Kč bez DPH – **nebude fakturováno**
- e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny díla, tj. 19 200,00 Kč bez DPH – **nebude fakturováno**
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH.

Chomutov, dne 04 -01- 2019

Praha, dne 09. 01. 2019



.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



.....
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
jednatel společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
jednatel společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5