

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/166

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] ech. pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Atoli, s.r.o.

IČO: 241 71 425,

DIČ: CZ241 71 425,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185286

sídlo: Běloveská 235, 199 00 Praha 9, Letňany

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO banka, a.s. pobočka Nymburk, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/166 podle něhož se upravuje termín dokončení díla **Oprava rybníka Dolní Židovka** a to vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze stavbu provádět tak, aby splňovala požadavky na kvalitu odvedených prací. Stavba bude pokračovat za příznivějších klimatických podmínek.

III.

Upravená doba plnění

1. Dílo, které je předmětem SoD vč. dodatků bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do 30.4.2019.


Důvodem pro prodloužení termínu jsou nevhodné klimatické podmínky. Dodavatel prací zahájí práce ihned po otevření staveniště po konzultaci s projektantem a TDI (bude proveden zápis do stavebního deníku).

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/166 a pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.


V Praze, dne: 31. 12. 2018



jednatel společnosti
Marek Novotný

V Brandýse nad Labem, dne: 21. 12. 2018

...



ředitel KŘ Brandýs nad Labem

