

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0390/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: ...

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Kopecká, pověřená vedením odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje
Ing. Milada Chudárková, stavební technik správy majetku,
investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. Ing. Jiří Škrabal

se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
jednající: Ing. Jiří Škrabal
zápis v OR:
IČ: 48476684
DIČ: CZ6306012031
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZASTÁVKY MHD V ROKYTNICI U Č. P. 273 – PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ



PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 06. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0390/2018, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy o dílo je vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), spočívající ve stavebních úpravách stávající autobusové zastávky v Rokytnici u Vsetína, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

ČI. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu zdlouhavých jednání s vlastníky dotčených pozemků a složitých majetkoprávních vztahům vztahujících se k dotčeným pozemkům, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době také probíhá zpracování potřebného vyjádření, vztahující se k souladu stavby s platným územním plánem a z tohoto důvodu nebylo dosud, ze strany objednatele, možné podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a následně požádat o stavební povolení.
2. Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:
Požadovaná dodací lhůta
a) termín zahájení prací: 21. 06. 2018
b) termín dokončení prací: 295 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **11. 04. 2019**.

ČI. II.

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 14. 01. 2019

město Vsetín
starosta

za zhotovitele:

V Želechovicích n/Dř. dne: 8. 1. 2019

Ing. Jiří Škrabal