



**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 647/OIRM/2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatku č. 1**

č. 647/OIRM/2018  
(smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 426/2018  
tento dodatek schválen RM dne 20.12.2018, č. usn. 1274 /2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132

[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **MTStav Příbram s.r.o.**  
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem  
IČO: 27240088  
DIČ: CZ27240088

[REDAKCE]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893  
(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. Října, Příbram VII“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, ust. § 222 odst. 3) - prodloužení termínu s ohledem časovou náročností víceprací a § 222 odst.4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. Října, Příbram VII“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 2

### Článek III. Čas plnění odst. 3.1. se mění takto:

Za dosavadní text odst. 3.1. se doplňuje: „Termín dokončení díla se prodlužuje o 7 dnů z důvodu nutnosti provedení změn dle Zadávacího listu č. 2.“

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem ..... 19 623 630,26 Kč bez DPH**  
**DPH ..... 4 120 962,35 Kč**  
**Cena včetně DPH ..... 23 744 592,61 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

**III: OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č. 2 s přílohami


11-01-2019

V Příbrami dne .....

za objednatele:



.....  
**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:



.....  
**MTStav Příbram s.r.o.**  
Martin Pečenka, jednatel

AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ 28.ŘÍJNA, PŘÍBRAM VII

Zadávací list č. 3

SoD č. 647/OIRM/2018

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

Zadávací list vystavil: Bc. Svatopluk Chrástina, Ing. Pavel Bureš

Datum: 04.01.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: změna 3 ks interiérových protipožárních dveří**

Z důvodu požárního oddělení prostoru ústřední šatny má dle projektové dokumentace dojít k osazení 3 ks dvoukřídlových dveří s plastovými rámy s požadovanou požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Zhotovitel informoval, že po průzkumu trhu není možné dodat dveře s požadovanou požární odolností v plastovém provedení. Bylo dohodnuto, že budou dodány dveře v hliníkovém provedení. Výhodou tohoto řešení je větší životnost oproti plastovým dveřím, vzhledem vysoké frekvenci jejich používání.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 104 197,20 Kč

+ 257 782,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

prodlení termínu dokončení stavby:

+ 153 585,00 Kč

změna nemá vliv na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Milan Stufka

Martin Pečenka - jednatel

Datum: 04.01.2019

Datum: 04.01.2019

Ing. Pavel Bureš

Bc. Svatopluk Chrástina

zástupce ve věcech odborných

pověřen řízením stavebních prací

Datum: 04.01.2019

Datum: 04.01.2019

Ing. Ivan Strážnický

Ing. Richard Wagner

technický dozor stavebníka

projektant - autorský dozor

Datum: 04.01.2019

Datum: 04.01.2019

# ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII  
 Objekt: Změna interiérových dveří Plastové za AL dveře

MĚSTO PŘÍBRAM  
 SEKRETIARIÁT



JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 2.1.2019

Objednatel:  
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 153 585,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské 153 585,00 0,000

1	K046	D+M Vnitřní dveře plastové 1800x2100mm - specifikace dle tabulky výplní otvorů(9)	kus	-1,000	34 732,40	-34 732,40	0,000
2	K046111R	D+M Vnitřní AL dveře včetně zárubní 1800x2100mm (Bílá barva, bez přípravy na otevírání kartou, bez panikového kování, Kliku/Klika, otevíravé křídlo opatřeno zástrčí)	kus	1,000	89 885,60	89 885,60	0,000
3	K047	D+M Vnitřní dveře plastové 1600x2100mm - specifikace dle tabulky výplní otvorů(9)	kus	-2,000	34 732,40	-69 464,80	0,000
4	K047111R	D+M Vnitřní AL dveře včetně zárubní 1600x2100 mm (Bílá barva, bez přípravy na otevírání kartou, bez panikového kování, Kliku/Klika, otevíravé křídlo opatřeno zástrčí)	kus	2,000	83 948,30	167 896,60	0,000

Celkem

153 585,00 0,000