

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/029/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 413/2018/D/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 9.2.2018 podle § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „VÚV – AQT“

1) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce – 1. společník společnosti „VÚV – AQT“ (Vedoucí společnosti „VÚV – AQT“)

se sídlem: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha; zastoupený Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem; IČ: 00020711; DIČ: CZ00020711; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: [REDAKCE] Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

2) AQUATIS a.s. – 2. společník společnosti „VÚV – AQT“

se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okres Brno – město; zastoupená: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci; telefon: [REDAKCE]; IČ: 46347526; DIČ: CZ46347526; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: [REDAKCE] Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 413/2018/D/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21.3.2018 upravuje takto:

1) V čl. III. „PŘEDMĚT SMLOUVY“, se vypouští text:

A. Hydraulický monitoring experimentálních výhonů:

- Vyhodnocení ultrazvukového měření rozložení rychlostního pole pro 4 čtení na vodočtu v Ústí nad Labem v ř. km 733,10, 733,40, 733,55; 733,65; 733,90; 734,00; 734,50 a 735,40.

B. Hydromorfologický monitoring experimentálních výhonů:

- Zaměření a monitoring bude proveden 2 x ročně.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

A. Hydraulický monitoring experimentálních výhonů:

- Vyhodnocení ultrazvukového měření rozložení rychlostního pole pro 2 čtení na vodočtu v Ústí nad Labem v ř. km 733,10, 733,40, 733,55; 733,65; 733,90; 734,00; 734,50 a 735,40.

B. Hydromorfologický monitoring experimentálních výhonů:

- Geodetické zaměření a monitoring bude proveden 2 x ročně, přičemž zaměření dna vyměřovacím plavidlem Střekov bude provedeno 1x ročně.

2) V čl. IV. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH: 1.747.000,- Kč

sazba DPH 21 %

DPH 366.870,- Kč

Celková cena včetně DPH 2.113.870,- Kč

plnění bodu A 280 000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B 305 000,- Kč bez DPH,

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH: 1.712.000,- Kč

sazba DPH 21 %

DPH 359.520,- Kč

Celková cena včetně DPH 2.071.520,- Kč

plnění bodu A 256 000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B 294 000,- Kč bez DPH,

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 413/2018/D/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21.3.2018 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín					
Projekt/stavba:	Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření v roce 2018					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	21.12.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Společnost "VÚV - AQT", Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Měněpráce vzhledem k déletrvající hydrologické situaci a nízké hladině vody v řece Labi, jež ovlivnila možnost měření dna vyměřovacím plavidlem Střekov i možnost měření rychlostních polí při předem stanovených průtocích.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření v roce 2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	21.12.2018				
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost "VÚV - AQT" zpracovává "Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření v roce 2018" dle uzavřené S/ŘVC/029/P/SoD/2018, 413/2018/D/17. Vzhledem k dlouhotrvajícím nízkým průtokům a nízké hladině vody v toku Labe ve sledovaném úseku, kdy od 10.5.2018 byly průtoky trvale nižší než Q_{345d}, nebylo provedeno 2. měření vyměřovacím plavidlem Střekov. Ze stejného důvodu mohlo být měření rychlostních polí provedeno pouze při průtocích $Q = 236 \text{ m}^3/\text{s}$ a $Q = 119 \text{ m}^3/\text{s}$ (průtoky $Q = 190 \text{ m}^3/\text{s}$ a $Q = 280 \text{ m}^3/\text{s}$ nemohly být změřeny), přičemž průtoky jsou předem stanoveny z důvodu kontinuity monitoringu a možnosti vyhodnocení hydraulických a hydromorfologických změn v lokalitě.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je : <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, jedná se o snížení smluvní ceny o 2 %.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 747 000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 712 000,- Kč	
jedná se o změnu o 2 %	- 35 000,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/029/P/SoD/2018	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
týká se bodu : A), B), D)	1 110 000,- Kč	2/2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	