



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 4

ke smlouvě o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 4)

I. Smluvní strany

Objednatel


název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: Experior s.r.o.
sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý
IČ: 285 77 132
DIČ: CZ28577132

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 4 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 4.

II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. prosince 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. ledna 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu prodloužení lhůty pro zajištění následné změny registrace akce po předchozím schválení OPF MV dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, které se vyskytly při realizaci stavby, která dosud nebyla dokončena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 4 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 4 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 4 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 4 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

28. 12. 2018

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

31. 12. 2018

V Zábřehu dne.....

Za zhotovitele:



Daniel Kašpar, Luděk Purket
jednatelé

