

Dodatek č. 1
 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. LOM-2018-0298-R
 ze dne **12. 11. 2018**

Objednatel: **LOM PRAHA s. p.**
 se sídlem: Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice, PSČ: 108 00
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
 v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4
 Číslo účtu: 994404-0141472001 / 0800

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních: [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted] Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zhotovitel: **TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s. r.o.**
 se sídlem: Kvapilova 2133, Frýdek – Místek PSČ :738 02
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50019
 zastoupený: ing. Zdeňkem Venkrbcem,
 Adresa pro doručování poštovních zásilek: Kvapilova 2133, Frýdek – Místek PSČ :738 02
 Bankovní spojení: KB Frýdek Místek
 Číslo účtu: 27-3620180237/0100
 IČ: 26510634
 DIČ: CZ26510634

Zástupce ve věcech smluvních a finančních: [redacted] [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted] GSM: [redacted]

Zástupce ve věcech technických : [redacted] [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail : [redacted] GSM: [redacted] [redacted] [redacted]

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. LOM-2018-0298-R ze dne 12. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“)

Preambule

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy uzavřené dne 12. 11. 2018. Dodatek je uzavírán za účelem posunutí termínu dokončení prací, předání a převzetí dokončení díla z důvodů pozdějšího získání stavebního povolení.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Článek III. Doba plnění odst. 3.1. se ruší a nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy v těchto termínech:

- zahájení prací 10. října 2018
- ukončení prací 31. ledna 2019
- předání a převzetí dokončeného díla do 31. ledna 2019

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Tento dodatek byl vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

V Praze dne : 16 -01- 2019

V Přerově dne: