

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**
U Lazara 22

284 01 Kutná Hora

zastoupen: Ing. Janem Jägerem, jednatelem
IČ: 49549511
DIČ: CZ49549511

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí úseku komunikací,

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Zhotovitel: **EKOSTARMONT s.r.o.**
Libušina 383/10

284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem Vladimírem Střihavkou, jednatelem společnosti
IČ: 28922883
DIČ: CZ28922883

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod spisovým číslem C 153377 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě:

**Dodatek číslo 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci zakázky s názvem:

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora etapa 2“

ze dne 14.6.2018

(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně článku číslo 3 – Cena za dílo, nově stanovená cena za dílo obsahuje objem veškerých provedených více prací a méně prací a je dohodnuta oběma smluvními stranami ve výši:

1 621 790,60 Kč bez DPH

Slovy jeden milion šest set dvacet jedna tisíc sedm set devadesát koruna šedesát haléřů bez daně z přidané hodnoty.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení a dokončení díla do 15.12.2018 uvedeném v článku 2 – místo a doba plnění díla.

Ostatní články smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluví strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Zhotovitel:

V Kutné Hoře dne 14. 12. 2018

Vladimír Strinavka
jednatel
Ekostarmont s.r.o.

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 14.12.2018

.....
Ing. Jan Jäger
jednatel
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.