

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činnosti pro akci

„III/150 Přeřov – jihozápadní obchvat, přeložka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti
Ing. Ivanem Budíkem, jednatelem společnosti
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“.

Dne 6. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel v termínu plnění objednateli nepředložil veškeré průzkumy, které jsou předmětem plnění dle čl. III. odst. 5 část A) Smlouvy o dílo, smluvní strany sjednaly pro splnění této povinnosti nový termín plnění.

V souvislosti s řešením technické problematiky v oblasti severního podjezdu, která se objevila v rámci technického projednávání DUR – zejména dopad na stávající velkokapacitní kanalizaci (neřešený v rámci zadávací dokumentace), který se promítne i do řešení dalších inženýrských sítí a nutných stavebních úprav v oblasti samotného podjezdu (zásah do ŽB vany s čerpáním spodní vody) nebude možné dokončit projednání DÚR v termínu pro podání žádosti o vydání ÚR, tzn. do 6 měsíců od předání DÚR (20. 12. 2018). Podkladem pro dokončení technického řešení je samostatně zadaný přepočítání kanalizační sítě. Zhotovitel je závislý na provedení přepočtů stávajícího kolizního potrubí kanalizačního sběrače vedoucího ze severního podjezdu do odlehčovací komory od projekční kanceláře AQUATIS a.s., kdy až na těchto základech může Zhotovitel vypracovat návrh na lokální přeložku kanalizačního sběrače. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínu plnění.

Článek IV. odst. 1. písm. a) a c) Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání mapového podkladu a všech požadovaných průzkumů **nejpozději do 30. 4. 2019**
 - c) termín podání žádosti o ÚR **nejpozději do 30. 4. 2019**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/56/13/2018 ze dne 17. 12. 2018.

V Olomouci dne: - 9 -01- 2019

V Brně dne: 0 7 -01- 2019

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

zhotovitel:



HBH/Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčič
ředitel a jednatel společnosti