

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 32\_191

**Stavba:** ZŠ Mozartova, modernizace

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

749 781,27

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**749 781,27**

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

ze  
ze

749 781,27  
0,00

157 454,07  
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**907 235,34**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 32\_191

**Stavba:** ZŠ Mozartova, modernizace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                                              | <b>749 781,27</b>  | <b>907 235,34</b> |
| ZL                                            | Změnové listy                                                | 749 781,27         | 907 235,34        |
| ZL1                                           | ZL1 - Atrium (způsobilé)                                     | 554 551,92         | 671 007,82        |
| ZL2                                           | ZL2 - Přístavba výtahu (způsobilé)                           | 130 810,14         | 158 280,27        |
| ZL3                                           | ZL3 - Bezbariérový přístup (způsobilé)                       | -283 357,92        | -342 863,08       |
| ZL4                                           | ZL4 - Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)                        | 36 086,56          | 43 664,74         |
| ZL5                                           | ZL5 - Atrium (nezpůsobilé)                                   | 187 220,49         | 226 536,79        |
| ZL6                                           | ZL6 - Stávající venkovní kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé) | 124 470,08         | 150 608,80        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                                              | <b>749 781,27</b>  | <b>907 235,34</b> |