

**Dodatek č.1/2018 ke Smlouvě o dílo (souhrnu smluvních dohod)  
č. objednatele 03PT-002517, č. zhotovitele 2016 185 ze dne 16. 2. 2017**

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným: , generálním ředitelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o..**  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno  
zastoupeným: jednatelem  
jednatelem

bankovní spojení:  
IČ: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

**jako vedoucím společníkem společnosti „I/53 – Morava“ na základě plné moci**

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupeným: členem představenstva  
bankovní spojení:  
IČ: 253 24 365  
DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným: předsedou představenstva  
bankovní spojení:  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,  
zastoupeným: jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem:

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem:

Bohunická 50, 619 00 Brno

zastoupeným:

jednatel

bankovní spojení:

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem:

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívov

zastoupeným:

jednatel

bankovní spojení:

IČ: 646 16 886

DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2017 vedené objednatel pod č. 03PT-002517 a vedené zhotovitelem pod č. 2016 185.

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 2. 2017 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002517 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace ke stavbě „I/53 Miroslav – Branišovice“ ISPROFIN: „5001510002“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ SP“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah předmětu plnění tak, aby došlo k funkčnímu technickému vyřešení stavby jako celku a s tím souvisejícími koordinačními vazbami zpracováním stavebních objektů řady 600. Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, jež jsou důsledkem skutečností uvedených v předcházejícím bodě tohoto článku, se týkají samostatně části zpracování DSP, tak i samostatně části zpracování IČ SP.

- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně bodu I. Cena Smlouvy, jež nově zní:

I.	Cena	
a.	Nabídková cena dle Smlouvy bez DPH .....	9 897 080 Kč
a.1	cena dodatečně projektových prací dle Přílohy č. 1 dodatku...	2 070 260 Kč
a.2	cena dodatečně inženýrských prací dle Přílohy č. 2 dodatku...	499 800 Kč
	Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1 bez DPH.....	12 467 140 Kč
b.	DPH.....	2 618 099 Kč
c.	Nabídková cena celkem (a + b) .....	15 085 239 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

## Článek 3. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis Služeb vč. soupisu dodatečných prací (přílohy č. 1a a 1b)

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

Ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.

jednatel společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.

Datum:

19 -12- 2018

Datum:

23 -11- 2018

1



The table is extremely faint and illegible. It appears to have several columns and rows, possibly representing a ledger or a data table. The content is too light to transcribe accurately.



