

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. s916-2018-217
ze dne 28.8.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ing. Janem Dudíkem /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „PD LC Bělecká“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Prostějov se mění rozsah prací. Jedná se zejména o tyto práce:
- Vyhledání a vytýčení drážního kabelu

Cena víceprací	8 122,20,-
<u>DPH 21%</u>	<u>1 705,70,-</u>
Cena s DPH	9 827,90,-

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, byla stanovena cena za vícepráce na **9 827,90,- Kč s DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. s916-2018-217 ze dne 28.8.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. s916-2018-2 ze dne 28.8.2018.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 10. 1. 2019

V Českých Budějovicích, dne

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

zhotovitel
Ing. Jan Dudík

Lesy České republiky, s.p. [011]
se sídlem Brno, ul. 12. 11. 1918, Hlaváčkův Kámen
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajčův Týn, Lesy Brno
Jazýtkova 14/11, dříve město, 602 00 Brno