

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/073**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

MORAVA LES, spol. s r.o.

IČO:63323354

DIČ: CZ63323354

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13418

sídlo: Fibichova 2319/15, 787 01 Šumperk

adresa pro doručování: Temenická 2317/44, 787 01 Šumperk

zastoupený: Ing. Svatoboj Bihunec, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo.

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci **Čištění svodnic LS Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/073**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změn v čl. IV.
Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou méněpráce při realizaci zakázky. Z důvodu klimatických podmínek v průběhu roku (suché léto, méně častý výskyt vydatných nebo přívalových srážek) nebylo nutné provádět vyčištění svodnic vody v předpokládaném rozsahu (viz. změnový list).

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	807 744,- Kč bez DPH
Méněpráce:	- 121 962,40 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	685 781,60 Kč bez DPH

slovy: šestsetosmdesátpěttisícšedsetosmdesátjedna korun českých šedesát haléřů.

Tento dodatek je uzavřen s účinností ^{do} od 15.12.2018.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Šumperku, dne: 14 -01- 2019

.....


V Šumperku, dne: 14 -01- 2019

.....

ředitel KŘ Šumperk

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 10.12.2018

Název veř. zakázky: Čištění svodnic LS Hanušovice (S913/2018/073)

Zhotovitel: MORAVA LES spol. s r.o., Fibichova 2319/15, 787 01 Šumperk
IČO: 63323354, DIČ: CZ63323354Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
KŘ Šumperk / LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Čísla objektů:

Stavební díly:

LC Šebená

I (N) IP NP

Popis změny:

- 1) Vzhledem ke klimatickým podmínkám (suchý rok, nižší četnost vydatných nebo přivalových srážek) v průběhu roku, nebylo nutné provést vyčištění svodnic vody v předpokládaném rozsahu. Nebylo vyčištěno 3 811 ks, vznikly méněpráce = 121 962,40 Kč.

Zdůvodnění změny:

- 1) Vlivem klimatických podmínek v průběhu roku 2018 nebylo nutné provádět časté vyčištění svodnic vody od usazených splavenin, tak jako v minulých letech, což vedlo k úspoře finančních prostředků.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -----

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do: 15.12.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -121962,40 Kč	Bilance: - 121 962,40 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně			685 781,60 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			685 781,60 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Ing. Svatoboj Bihunec, jednatel společnosti

Datum:

Podpis:

Zástupce objednatele a uživatele - jméno:

Ing. Lukáš Kavulok, TPsČ KŘ Šumperk
Ing. René Šebek, lesní správce LS Hanušovice

Datum:

Podpis:

Přílohy:

Poznámka:

fukao

