

DODATEK Č.1

K SMLOUVĚ O PROVEDENÍ PRACÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ v kategorii 2 – DNS R17 IQ. 2019 oploc. (913/2018/075)

Věc: Změna termínu prací

Odůvodnění:

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu prací vykonávaných dle smlouvy o provedení prací pěstební činnosti ze dne 11.01.2019. Termín provedení činností obsažených ve smlouvě se **prodlužuje** o 1 měsíc, tj. **do 30.04.2019**.

Důvodem změny požadavku na prodloužení termínu doby trvání smlouvy jsou klimatické podmínky a zároveň součinnost s úklidem porostů na jiné zakázce DNS. Pořadí stavby oplocení určí pověřený pracovník LS Šternberk. **Smluvní strany prohlašují, že s obsahem dohody o změně termínu provedení pěstebních prací souhlasí.**

Obě smluvní strany se tímto zříkají případného uplatnění smluvních pokut z porušení smluvních ujednání dle ustanovení č. X. „Smluvní pokuty“.

V Šumperku dne: 11.01.2019

Lesy České republiky, s.p. (02)



Jméno: Ing. Pavel Kozdon
Funkce: ředitel KŘ Šumperk
za Lesy České republiky, s. p.

Ve Šternberku dne: 11.01.2019



Jméno: Ing. Marika Žbánkova
Funkce: OSVČ
za Smluvního partnera