

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II.

a

Příkazní smlouvy

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 16 Luhačovice

00 284 165

CZ00284165

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Jiří Šustek

577 197 444, 602 528 418

sustek@mesto.luhacovice.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

-

48476684

XXXXXXXXXXXX

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.09.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Luhačovice, rekonstrukce ulice Nádražní, část II (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.05.2018. Po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu časové náročnosti vyřešení majetkoprávních vztahů u dotčených pozemků

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě:

V článku smlouvy č. IV: Čas a místo plnění závazků se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín plnění SoD:

- a) předání 1 x DSP potvrzené stavebním úřadem a
předání 5 x kompletní DSP/PDPS
předání kompletní PD DSP/PDPS v elektronické podobě = 2x CD do
**do 30 dnů od získání souhlasů se stavbou od všech majitelů dotčených
pozemků (souhlasy zajišťuje Objednatel)**

Termín plnění příkazní smlouvy:

- předání stavebního povolení (DSP) s doložkou nabytí právní moci do:
do 180 dnů od předání kompletní DSP/PDPS

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

V Luhačovicích dne 11.01.2019

Objednatel - příkazce:

Zhotovitel - příkazník:

.....
Město Luhačovice
Ing. Marian Ležák

.....
Ing. Jiří Škrabal