

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY, VYŘÍZENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Č. SMLOUVY: SML/516/2018

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 19. 07. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupen	Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
IČ	00287351
DIČ	Není plátcem DPH
Bankovní spojení	xxx
Číslo účtu	xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města, tel: xxx Bc. Martina Adámková, referent investiční přípravy města, tel: xxx

E-mail [xxx](#)
xxx

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel	Ing. Jakub Burý
Sídlo	Vrchoslavice 176, 798 27
Provozovna	Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž
Zapsán v Ž. j.	
IČ	74298445
DIČ	CZ7505234990
Bankovní spojení	xxx
Číslo účtu	xxx

Telefon xxx
E-mail [xxx](#)

dále jen „Zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 8. (závěrečná ustanovení) odst. 8.4. Smlouvy o dílo - č. smlouvy příkazce: SML/516/2018, uzavřené dne 19. 07. 2018 (dále jen „Smlouva“) na následujících změnách Smlouvy, uvedených v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Rada města Kroměříže na své 94. schůzi, konané dne 17. 7. 2018 schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Ing. Jakubem Burým, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu s názvem „Výměna evakuačních výtahů domova seniorů Vážany“.

Po zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v řádném termínu, byla zahájena inženýrská činnost. V této fázi však došlo ke zjištění, že se v objektu nachází stavba uzavřeného oddělení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, která neprošla kolaudačním řízením a má přímou návaznost na zpracovávaný projekt výměny evakuačních výtahů. V současné době je nutno zajistit Sociálními službami města Kroměříž kolaudaci tohoto objektu, dále pak upravit projekt dle skutečného stavu a následně pokračovat v pracích vedoucích k povolení stavby evakuačních výtahů. Vzhledem k výše uvedenému, kdy nedošlo k zavinění na straně zhotovitele projektové dokumentace, předkládá odbor rozvoje města Kroměříž ke schválení dodatek smlouvy s Ing. Jakubem Burým, týkající se termínu smlouvy. Termín dokončení prací bude s ohledem na vzniklé skutečnosti posunut na 12 týdnů po vyzvání projektanta ke zpracování a dokončení prací pro vydání stavebního povolení (tj. případná úprava projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení. Výzva bude projektantovi odeslána po doručení pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) odboru rozvoje.

2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku se mění čl. 3. (Čas plnění), nově bude znít čl. 3.1 takto:

**„PD pro stavební povolení 16.08.2018
Inženýrská činnost, stavební povolení 12 týdnů od výzvy objednatele
PD pro provedení stavby 4 týdny od výzvy objednatele“**

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I. tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem nájemce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 20. 12. 2018

V Kroměříži dne 19. 12. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Jakub Burý