

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2014

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Obchodní zákoník")

(dále jen "Smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu s článkem XII, bod 12.3 Smlouvy na "Zpracování kompletní projektové dokumentace, výkon AD a provedení souvisejících činností s cílem stavebně a technicky rehabilitovat a optimálně využít prostory Petschkovy vily pro potřeby činností objednatele" podle níže uvedených podmínek

Památník národního písemnictví

Se sídlem: Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1-11838

IČ: 00023311

DIČ: CZ00023311

Zastoupená: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

Kontaktní osoba: Milan Kerekanič

E-mail: kerekanic@pamatnik-np.cz

Telefon: 731448562

(dále jen "objednatel")

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Se sídlem: Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Zastoupený: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

xpobank.cz a.s.
145800001/4000

Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru pozemních staveb

suva@vpupraha.cz

724359862

(dále jen "zhotovitel")

(společně též jako "smluvní strany" a samostatně také jako "smluvní strana")

tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2014 (dále jen "Dodatek č. 3")

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "Zpracování projektové dokumentace" (dále jen "Veřejná zakázka"}, zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace, výkon AD a provedení souvisejících činností s cílem stavebně a technicky rehabilitovat a optimálně využít prostory Petschkovy vily pro potřeby činností objednatele.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu rekonstrukčních prací na objektu a zpřístupnění celé fasády zjistilo, že objem oprav je nutné oproti původním předpokladům zajistit v daleko větším rozsahu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Identifikace Smluvních stran - zhotovitel se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Se sídlem: Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
Zastoupený: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen představenstva
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Šůva, ředitel ateliéru pozemních staveb
Email: suva@vpupraha.cz
Telefon: 724359862

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.2. Smlouvy a to tak, že původní znění článku I. odst. 1.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se doplňuje o nový odstavec 1.2.7. Projekt generální opravy fasády.

1.2.7 Projekt generální opravy fasády

Tato fáze zahrnuje:

- (a) vypracování projektu v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

- (b) položkový rozpočet stavby, vč. přehledného (oceněného) výpočtu výkazu výměr jednotlivých položek, součinnost při zpracování zadávací dokumentace VZ a při výběrovém řízení zhotovitele
- (c) dokumentace včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr bude vydána v šesti provedeních v tištěné podobě a ve dvou provedeních v digitalizované formě PDF a ve dvou provedeních v digitalizované formě DWG.
- (d) výkon AD

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. Doba a místo plnění Díla, odst. 2.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se doplňuje o následující text:

Zpracování a předání nového projektu Závazná lhůta do 30 pracovních dnů od rekonstrukce fasády podpisu tohoto Dodatku č. 3 ke SoD a následné písemné výzvy Objednatele

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. Cena a platební podmínky, odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se doplňuje o následující text:

3.1. Cena za řádné provedení Díla specifikovaného v článku 1.2. této Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 je stanovena následovně:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Projekt generální opravy fasády	162500,-	34125,-	196625,-
Autorský dozor (předpoklad 3 měsíce)	57600,-	12096,-	69696,-

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV. Práva a povinnosti smluvních stran, podmínky provedení díla a to tak, že původní znění čl. IV Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se doplňuje o následující odstavec 4.9.

4.9. Zhotovitel v rámci předmětu plnění dle dodatku č. 3 nezajišťuje inženýrskou činnost ani projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

2.6. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. XI. Kontaktní osoby, odst. 11.1. písmo b) Smlouvy a to tak, že původní znění čl. XL, odst. 11.1. písmo b) Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

b) Za zhotovitele VPÚ DECO PRAHA a.s.:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Sůva
korespondenční adresa: Podbabská 1014/20, Praha 6, 16000

tel: 724359862
email: suva@vpupraha.cz

ve věcech technických: Martin Pražský
korespondenční adresa: Podbabská 1014/20, Praha 6, 16000
tel: 776803422
email: prazsky@vpupraha.cz

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí a jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

..... 16-01-2019
.....

V Praze dne 16.1.2019

Objedn tel:

Památka národního písemnictví

Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Miková

člen představenstva



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20

16000 Praha 6, IČ: 252 281 030

Číslo účtu: 252 281 030

141