

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 475-2014-544101, č. zhotovitele 122/2014 uzavřené dne 22.5.2014 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Koclířov**

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
Pro Pardubický kraj**

Adresa:

B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Telefon:

727 966 758

E-mail:

pardubicky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloš Šimek , vedoucí Pobočky
Svitavy

Ing. Tomáš Haviger, odborný rada Pobočky
Svitavy

Telefon:

xxx

E-mail:

t.haviger@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

**Geoplan Hradec Králové – společnost
geodetů a projektantů**

Adresa :

Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Dušek, xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

geoplan.vd@centrum.cz

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

Číslo účtu

466349511/0100

IČ / DIČ :

18844031/CZ570120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

V souladu se zněním ČL. XI. Bodem 4. Smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Předmětem dodatku č. 5 je změna v termínu ukončení ve výkazu činností u dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, Stabilizace hranic pozemků a změna počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Zdůvodnění změn:

Dílčí fakturační celek 3.1. – změna termínu ukončení stanovená jako 2 měsíce od výzvy zadavatele (tj. z 2.1.2019) na 30.4.2019.

Dílčí fakturační celek 3.2. – změna počtu MJ z 1380 na 1362.

Důvodem změny termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.1. jsou nepříznivé klimatické podmínky panující v měsíci prosinec 2018 v k.ú. Koclířov (teploty pod bodem mrazu, sněhová pokrývka), které znemožňují vytyčení a vlastní stabilizaci hranic pozemků.

Důvodem změny počtu MJ (z 1380 MJ na 1362 MJ) u dílčího fakturačního celku 3.2. je změna obvodu pozemkové úpravy. Vzhledem k vyloučení LV č. 355 z obvodu pozemkových úprav až po vystavení návrhu nového uspořádání pozemků, kdy po několika jednáních k opakujícím se připomínkám vlastníka a nemožnosti nalezení společného řešení, bylo dohodnuto vyloučení výše uvedeného LV z komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Koclířov. Tato změna tj. snížení celkové výměry řešeného území KoPÚ Koclířov z 1380 ha na cca 1362 ha byla důkladně projednána na závěrečném jednání a zapracována do výsledného mapového díla.

II.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je nové znění výkazu činností KoPÚ v k.ú. Koclířov ve znění dodatku č. 5.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 17.1.2019

V Hradci Králové dne 17.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti Geoplan
Hradec Králové