

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-372/18-D1  
Číslo zakázky: 30100118  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 22/2018

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.**  
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky  
Registrace: C 95134 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 270 85 201  
DIČ: CZ27085201  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:  
Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění díla, které je nezbytné k dokončení funkčního celku díla. Rozšíření je formou víceprací specifikováno v položkovém výkazu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1., termín dokončení stavby, takto:

- **Dokončení stavby: 30. 6. 2019**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	8 198 406,74 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 1 (více/méně práce)</u>	<u>168 340,00 Kč</u>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>8 366 746,74 Kč</b>
DPH 21 %	1 757 016,81 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>10 123 763,55 Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.




3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 12. 2018

V Zásnukách dne 27. 12. 2018

**OBJEDNATEL**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2018/05

Stavba: Vodovodní řád Medonosy - Chudolazy - II. etapa - A-A7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 340,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	168 340,00	35 351,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

203 691,40

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2018/05

Stavba: Vodovodní řad Medonosy - Chudolazy - II. etapa - A-A7

Místo: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>168 340,00</b>	<b>203 691,40</b>	
P212000 09c2	Vodovodní řad Medonosy-Chudolazy-II.Etapa - řady A	168 340,00	203 691,40	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vodovodní řád Medonosy - Chudolazy - II. etapa - A-A7

Objekt:

**P21200009c2 - Vodovodní řád Medonosy-Chudolazy-II.Etapa - řady A**

KSO: 462141  
Místo: Medonosy

CC-CZ:  
Datum: 02.11.2018

Zadavatel:  
Obec Medonosy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 27085201  
DIČ: CZ27085201

Projektant:  
Středočeské vodárny a.s.

IČ: 26196620  
DIČ: CZ26196620

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**168 340,00**

DPH základní snižená	Základ daně 168 340,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 35 351,40 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**203 691,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní řád Medonosy - Chudolazy - II. etapa - A-A7

Objekt:

**P21200009c2 - Vodovodní řád Medonosy-Chudolazy-II.Etapa - řady A**

Místo:

Medonosy

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Obec Medonosy

Projektant: Středočeské vodárny  
a.s.

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**168 340,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	168 340,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	168 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní řád Medonosy - Chudolazy - II. etapa - A-A7

Objekt:

**P21200009c2 - Vodovodní řád Medonosy-Chudolazy-II.Etapa - řady A**

Místo:

Medonosy

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Obec Medonosy

Projektant: Středočeské vodárny a.s

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**168 340,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**168 340,00**

D 8

Trubní vedení

**168 340,00**

48	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	19,000	2 410,00	45 790,00
49	M	422243970	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm PN16	kus	19,000	3 650,00	69 350,00
50	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	19,000	1 480,00	28 120,00
62	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	19,000	660,00	12 540,00
63	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	19,000	460,00	8 740,00
64	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	19,000	200,00	3 800,00